

STATO DI ATTUAZIONE PSL F.A.R.E. Montagna 2014/2022

RELAZIONE TRIMESTRALE (luglio - settembre 2024)

Premesse.

Il GAL Montagna Vicentina tra il 2017 ed il 2022 ha attivato tutti gli interventi inseriti nel Programma di Sviluppo Locale “F.A.R.E. MONTAGNA”, **concedendo complessivi € 9.403.936,14** pari al 105,50 % della dotazione assegnata dalla Regione Veneto.

Con DGR n.1547 del 10/10/2016 la Regione Veneto ha assegnato per la programmazione 2014-2020 una dotazione di € 7.054.148,70 successivamente integrata con una quota di premialità pari ad € 70.000,00 (DGR n. 162/2019) per il raggiungimento al 31/12/2018 degli obiettivi di spesa intermedi previsti dal bando (DGR n. 1214/2015).

A partire dal 2020, per affrontare la crisi sanitaria pubblica conseguente all'epidemia da COVID-19, è stata posticipata al 2022 la programmazione 2014-2020. Nelle more della definizione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del quadro legislativo per la PAC 2021-2027, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il Reg. (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020, che prevede il proseguimento dell'applicazione delle norme del quadro della PAC 2014-2020 e l'assegnazione agli Stati membri delle risorse per assicurare la continuità dei pagamenti, durante il biennio 2021-2022, fino alla data di inizio di applicazione del nuovo quadro giuridico prevista per il 1° gennaio 2023. È stata prevista pertanto una dotazione aggiuntiva di euro 18.064.282,88 per la Misura 19 assegnata ai PSL ripartendoli tra il TI 19.4.1 “Sostegno alla gestione e animazione territoriale dei GAL” e il TI 19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” al fine di assicurare l’operatività dei GAL per le due ulteriori annualità previste dal Regolamento.


Per quanto sopra, in data 28/09/2021 il GAL Montagna Vicentina ha presentato un atto integrativo al PSL approvato con DGR 1065/2021 grazie al quale sono stati assegnati ulteriori € 1.788.843,36 arrivando la dotazione assegnata al TI 19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” ad un totale di € 8.912.992,06.

Stato di attuazione del Programma di Sviluppo Locale.

Le risorse messe a bando dal GAL Montagna Vicentina al 30 settembre 2024 sono pari al 105,50 % della dotazione concessa per il TI 19.2.1; il superamento deriva dalle rinunce e dalle economie registrate dal 2017 al 2022 riallocate dal GAL mediante la pubblicazione di ulteriori bandi.

Il Gal Montagna Vicentina ha attivato tutti gli interventi previsti dal PSL 2014-2022 “Fare Montagna”. Sono stati pubblicati complessivamente 36 bandi per dare attuazione alla Strategia concedendo ai beneficiari complessivamente € 9.403.936,14.

BANDI PUBBLICATI




Il contributo totale, riferito alle domande di aiuto protocollate, è stato di gran lunga superiore all’importo programmato e messo a bando: questo dimostra un grande interesse e partecipazione da parte del territorio.

Sui bandi del GAL Montagna Vicentina sono state presentate complessivamente n° 277 domande di aiuto; di queste n° 183 domande sono state finanziate, n° 39 domande, seppur considerate ammissibili, non sono rientrate nelle graduatorie utili per ricevere un contributo e n° 55 domande sono state dichiarate non ammissibili (o più raramente è stato il beneficiario a rinunciare in partenza).

Le domande non ammesse, pari al 19,85% delle domande presentate, non hanno avuto successo perché prive dei requisiti essenziali richiesti dal bando o per la mancava di documentazione essenziale richiesta.

DOMANDE DI AIUTO




MONITORAGGIO FISICO

Nella tabella viene rappresentato lo stato di avanzamento di ciascun intervento al 30.09.2024:


Tipo di Intervento	Descrizione T.I.	Contributo programmato	Contributo richiesto	Contributo concesso	N° domande presentate	N° domande ammissibili	N° domande finanziate
1.2.1	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	€ 165.000,00	€ 117.368,00	€ 92.888,00	9	9	8
4.2.1	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	€ 320.000,00	€ 402.303,04	€ 89.106,00	3	2	2
6.4.1	Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole	€ 500.000,00	€ 433.429,78	€ 136.251,69	6	3	3
6.4.2	Creazione e sviluppo di attività extra-agricole	€ 2.100.000,00	€ 6.418.425,27	€ 3.659.391,49	174	145	120
7.5.1	Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile	€ 2.771.391,19	€ 2.951.697,76	€ 2.140.863,56	27	21	20
7.6.1	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale	€ 1.738.992,06	€ 6.267.363,22	€ 2.169.896,40	43	29	17
16.1.1	Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura	€ 100.000,00	€ 169.853,68	€ 134.353,68	6	5	5
16.2.1	Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	€ 325.000,00	€ 325.000,00	€ 325.000,00	2	1	1

16.4.1	Cooperazione per lo sviluppo di filiere corte	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0
16.9.1	Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	2	2	2
19.2.1.x	Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali	€ 675.053,00	€ 535.053,00	€ 518.222,21	5	5	5

Al 30.09.2024 risultano finanziate n° 183 domande di cui n° 160 risultano concluse e rendicontate, n°13 domande rinunciate e n°5 decadute. Sono n° 5 gli interventi in fase attuativa.



I beneficiari degli interventi finanziati e conclusi sono in prevalenza privati (116), a seguire gli enti pubblici (39) ed infine i partenariati misto pubblico/privati (5).




MONITORAGGIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Rispetto alla dotazione assegnata al GAL per la programmazione 2014/2022, pari ad € 8.912.992,06, con la riallocazione dei residui e delle economie registrate sulle operazioni finanziate e sui bandi, sono stati concessi aiuti per € **9.403.936,14**.

Complessivamente durante il periodo di programmazione, la spesa richiesta, risultante dai progetti presentati sui bandi GAL ammonta ad € **17.870.493,75**.


L'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ha provveduto a liquidare complessivi € 8.395.386,58 sulle domande di acconto, anticipo e saldo presentate: risultano al 30.09.2024 essere ancora in fase attuativa 5 domande per un totale di € 165.176,33.



Andando ad analizzare nel dettaglio ciascun Tipo di Intervento previsto nel PSL si rileva quanto segue:


1. Tipo intervento 1.2.1 “Sostegno ad attività dimostrative e ad azioni di informazione”

Rispetto alle risorse programmate nell’ambito del Tipo di Intervento 1.2.1, pari ad € 140.000,00, sono stati messi a bando € 165.000,00. L’importo concesso è di € 92.888,00, l’importo liquidato risulta essere di € 28.220,00. L’importo rinunciato è di € 59.772,00, mentre le economie registrate sulle domande concluse sono pari ad € 4.896,00.



2. Tipo intervento 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”


Rispetto alle risorse programmate e messe a bando nell’ambito del Tipo di Intervento 4.2.1, pari ad € 320.000,00. L’importo concesso è di € 89.106,00, l’importo liquidato risulta essere di € 84.436,50. Le economie registrate sulle domande concluse sono pari ad € 4.669,50.



3. Tipo intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”

Rispetto alle risorse programmate e messe a bando nell’ambito del Tipo di Intervento 6.4.1, pari ad € 500.000,00, l’importo concesso è di € 136.251,69 mentre l’importo liquidato risulta essere di € 132.161,73.


Le economie registrate sulle domande concluse sono pari ad € 4.089,96.



4. Tipo intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole”

Rispetto alle risorse programmate nell’ambito del Tipo di Intervento 6.4.2, pari ad € 2.100.000,00, sono stati messi a bando € 3.516.000,00 e l’importo concesso è di € 3.655.442,29. L’importo concesso risulta superiore all’importo messo a bando in quanto nel bando del 2022, con deliberazione del CdA 34 del 06.10.2022, l’importo è stato integrato con ulteriori € 166.000,00. L’importo liquidato risulta essere di € 3.008.621,02. L’importo rinunciato è di € 390.762,40, le economie registrate sulle domande concluse sono pari ad € 174.882,54.


Il Tipo di Intervento 6.4.2 registra 4 domande ancora in fase attuativa per un totale di € 81.176,33.



5. Tipo intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”

Rispetto alle risorse programmate nell’ambito del Tipo di Intervento 7.5.1, pari ad € 2.771.391,19, sono stati messi a bando € 2.608.585,13. L’importo concesso è di € 2.140.863,56, l’importo liquidato risulta essere di € 1.966.278,95 (di cui € 189.059,74 sono stati liquidati nell’ultimo trimestre).

L’importo rinunciato è di € 59.500,00, le economie registrate sulle domande concluse e i contributi rideterminati a seguito di gara dall’appalto negli enti pubblici sono pari ad € 115.084,61.




6. Tipo intervento 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale”

Rispetto alle risorse programmate nell’ambito del Tipo di Intervento 7.6.1, pari ad € 1.738.992,06, sono stati messi a bando € 2.274.435,70 e l’importo concesso è di € 2.169.896,40. Nel bando del 2022, con deliberazione del CdA 34 del 06.10.2022, l’importo è stato integrato con ulteriori € 34.000,00.


L’importo liquidato risulta essere di € 2.025.020,48 (di cui € 273.768,81 sono stati liquidati nell’ultimo trimestre). Le economie registrate sulle domande concluse sono pari ad € 60.875,92.

Il Tipo di Intervento 7.6.1 registra 1 domanda ancora in fase attuativa per un totale di € 84.000,00




7. Tipo intervento 16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura”

Rispetto alle risorse programmate e messe a bando nell’ambito del Tipo di Intervento 16.1.1, pari ad € 100.000,00. L’importo concesso è di € 134.353,68, l’importo liquidato risulta essere di € 105.433,94. L’importo rinunciato è di € 25.200,00, le economie registrate sulle domande concluse sono pari ad € 3.719,74.




8. Tipo intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”

Rispetto alle risorse programmate nell’ambito del Tipo di Intervento 16.2.1, pari ad € 350.000,00, sono stati messi a bando € 325.000,00. L’importo concesso è di € 325.000,00, l’importo liquidato risulta essere di € 291.416,86. Le economie registrate sulle domande concluse sono pari ad € 33.583,14.



9. Tipo intervento 16.4.1 “Creazione e sviluppo di filiere corte”

L'importo delle risorse messe a bando nell'ambito del Tipo di Intervento 16.4.1 è pari a € 100.000,00. Non ci sono state domande presentate per il tipo di intervento.




10. Tipo intervento 16.9.1 “Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche”

Rispetto alle risorse programmate e messe a bando nell'ambito del Tipo di Intervento 16.9.1, pari ad € 250.000,00. L'importo concesso è di € 250.000,00, l'importo liquidato risulta essere di € 246.642,00.


Le economie registrate sulle domande concluse sono pari ad € 3.358,00.

Il Tipo di Intervento 16.9.1 risulta concluso.



11. Tipo intervento 19.2.1x “Attività di informazione per lo sviluppo e la conoscenza- fruibilità dei territori rurali”

Rispetto alle risorse programmate nell’ambito del Tipo di Intervento 19.2.1.x, pari ad € 542.608,81, sono stati messi a bando € 675.053,00. L’importo concesso è di € 518.222,21, l’importo liquidato risulta essere di € 507.155,10. Le economie registrate sulle domande concluse e i contributi rideterminati a seguito di gara dall’appalto negli enti pubblici sono pari ad € 11.067,11.



MONITORAGGIO PROGETTI CHIAVE

Nell’ambito del PSL F.A.R.E. Montagna erano previsti quattro Progetti Chiave di cui i primi tre a valere sull’Ambito di interesse “turismo sostenibile” e il quarto Progetto Chiave nell’ambito di interesse 7 “Sostenere l’innovazione dei sistemi produttivi locali e facilitare la nascita di filiere corte innovative anche multisettore” per un importo programmato di 2.690.000,00 € (30,18 % dotazione complessiva PSL 2014/22).

Tutti e quattro i Progetti Chiave sono stati attivati, con la pubblicazione di 20 bandi sui 36 complessivi.

Per ogni Progetto Chiave sono stati attivati almeno 2 tipi di intervento, assicurando l’adesione, sulla base delle domande presentate, di soggetti pubblici e privati.

Le iniziative finanziate al 31.12.2023, che hanno interessato i Progetti Chiave, sono state 28 di cui 4 rinunce e 24 concluse.

Il contributo concesso, al netto delle economie derivanti dalle gare d’appalto, nell’ambito dei Progetti Chiave è di € 2.285.836,72 (circa il 25% del PSL).

Progetto Chiave 1 “Slow Revolution”

AMBITO DI INTERESSE 2 “Turismo Sostenibile”


OS 3.2 Valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale culturale ai fini dello sviluppo economico del settore turistico.

Il progetto si è concluso nel 2021 e comprendeva i **Comuni di Marostica e Pianezze**.

L’obiettivo iniziale era quello di valorizzare il territorio in termini di identificazione di paesaggi culturali e delle loro connessioni a livello territoriale sovracomunale che hanno dato origine ad importanti percorsi storici come quello, ad esempio, legato alla transumanza. Partendo da quanto realizzato nella precedente programmazione con “Marostica, territorio da amare, vivere e visitare”, il Progetto ha permesso di implementare l’identità dei paesaggi proponendone un’immagine nuova e una gestione coordinata al fine di far percepire, comprendere, sperimentare nella loro diversificazione le storie che il territorio può raccontare.

Obiettivi raggiunti

Grazie al Progetto Chiave sono stati creati degli infopoint e sistemati alcuni sentieri con tabellazione che hanno permesso di riscoprire i territori di prossimità e sviluppate nuove attività extra agricole. Si è registrato un nuovo interesse verso questi territori (vd. guide turistiche) che hanno visto premiati gli sforzi condotti per la realizzazione di questi progetti. I territori si sono presentati rinnovati nelle informazioni, nell’orientamento migliorando la fruibilità, la comunicazione e generando la nascita di nuove reti.



L'importo concesso, al netto delle economie derivanti dalle gare d'appalto, risulta essere pari a circa il 94% del programmato, mentre gli aiuti liquidati risultano essere pari all'89% circa rispetto al programmato. Si rileva un residuo tra gli aiuti concessi e liquidati di 38.021,81 € pari al 5,72%.

Progetto Chiave 2 "Percorso Energia" – www.itinerarioenergia.it/


AMBITO DI INTERESSE 2 "Turismo Sostenibile"
OS 3.2 Valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale culturale ai fini dello sviluppo economico del settore turistico.

Il Progetto si è concluso nel 2022 e comprendeva i **Comuni di Altissimo, Brogliano, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme e Valdagno**.

L'obiettivo era quello di accrescere la capacità del territorio proponendo un'offerta turistica aggregata e integrata attraverso la valorizzazione e la promozione di uno specifico itinerario di attrattività esistente finalizzato ad aumentare la notorietà del Distretto, rendere fruibile la visita alle "eccellenze e peculiarità" della Valle, promuovendo l'uso innovativo dei mezzi di mobilità sostenibili (biciclette elettriche).

Obiettivi raggiunti

Grazie al progetto è stata promossa un'offerta turistica aggregata e integrata mediante la valorizzazione e la promozione di una serie di attività volte ad aumentare l'attrattività, le eccellenze e le peculiarità della Valle.



L'importo concesso risulta essere pari a circa il 71% del programmato, mentre gli aiuti liquidati risultano essere pari all'69% circa rispetto al programmato. Si rileva un residuo tra gli aiuti concessi e liquidati di 49.601,95 € pari al 8,77%.

Progetto Chiave 3 “Acqua, Ferro e Fuoco” – www.acquaferrofuoco.it


AMBITO DI INTERESSE 2 Turismo Sostenibile
OS 3.3 Creazione sinergie multisettore per lo sviluppo del sistema turistico.

Il Progetto è stato concluso nel 2022 e comprendeva i Comuni di **Arsiero, Velo d’Astico, Laghi, Lastebasse, Posina, Santorso e Tonezza del Cimone** rappresentati dall’Unione Montana Alto Astico che assume il ruolo di Ente Capofila.

L’obiettivo del Progetto era di valorizzare le risorse del territorio che si consolidano in due itinerari principali, entrambi sviluppati su tracciati esistenti legati al piano regionale della Mobilità Dolce e alla Rete Escursionistica Veneta; la valorizzazione di un terzo percorso, percorso Fogazzaro-Roi, accompagna lo sviluppo dei primi due collegando i comuni afferenti al progetto chiave ad un contesto di respiro provinciale e regionale.

Obiettivi raggiunti

A seguito del periodo di pandemia questi territori sono stati riscoperti dal turismo di prossimità. Si è registrato infatti un nuovo interesse verso questi territori che si sono presentati rinnovati nell’informazione, nell’orientamento migliorando la fruibilità, la comunicazione e generando opportunità per la nascita di nuovi operatori turistici e non solo.



L'importo concesso risulta essere pari a circa l'82% del programmato, mentre gli aiuti liquidati risultano essere pari all'79% circa rispetto al programmato. Si rileva un residuo tra gli aiuti concessi e liquidati di 45.167,23 € pari al 5,93%.


Progetto Chiave 4 "Passaporto ambientale" – www.passaportoambientale.it

AMBITO DI INTERESSE 7 *Sostenere l'innovazione dei sistemi produttivi locali e facilitare la nascita di filiere corte innovative anche multisettore*
 OS 1.2 *sostenere le filiere corte nel settore agroalimentare e l'aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli*

Il progetto comprende tutto l'Ambito Territoriale Designato del GAL Montagna Vicentina. Il Progetto è stato portato a termine dall'Università di Padova nel 2020.

Obiettivi raggiunti

Grazie al progetto sono stati sviluppati dei percorsi di eco-design, che hanno permesso di produrre innovazione gestionale e tecnologica di 7 sistemi produttivi caratteristici del territorio della Montagna Vicentina (imprese agricole e di trasformazione) arrivandone a certificare il "miglioramento dell'impronta ambientale". L'esperienza maturata in senso a questo progetto pilota è stata tradotta all'interno di apposite linee guida che sono messe a disposizione di tutte le aziende operanti in settori affini a quelle coinvolte.



L'importo concesso risulta essere pari a circa il 100% del programmato, mentre gli aiuti liquidati risultano essere pari all'83% circa rispetto al programmato. Si rileva un residuo tra gli aiuti concessi e liquidati di 58.573,14 € pari al 16,74%.

Nella tabella che segue si riporta l'entità del contributo concesso netto e del numero dei beneficiari al netto delle revoche per i Progetti Chiave, nonché il loro peso % rispetto al PSL:

Progetti Chiave	Contributo concesso netto (*)		Domande finanziate (**)			
	EURO	% PSL	PRIVATI	PUBBLICI	TOTALI	% DOMANDE
PC1	634.511,86	7,12	3	3	6	3,61
PC2	519.758,84	5,83	2	5	7	4,22
PC3	728.109,91	8,17	3	8	11	6,63
PC4	325.000,00	3,65		1	1	0,60
TOT. PC	<u>2.207.380,61</u>	<u>24,77</u>	<u>9</u>	<u>17</u>	<u>26</u>	<u>15,06</u>

(*) sulla base dei decreti di finanziabilità di Avepa e decreti di rideterminazione del contributo (enti pubblici) al netto delle decadenze e rinunce

(**) beneficiari progetti chiave/ Beneficiari SM 19.2 al netto delle rinunce e decadenze

Complessivamente i Progetti Chiave hanno avuto una incidenza sulla dotazione complessiva della SM 19.2 del 24,77%. Le domande finanziate sono state presentate prevalentemente da enti pubblici e hanno inciso un 15,06% rispetto alle domande complessive finanziate al netto delle rinunce e decadenze.

Il contributo complessivamente concesso e speso dai beneficiari dei PC, rispetto alla spesa pubblica programmata (Quadro 7.1.3 del PSL), è riportata nella seguente tabella in cui si tiene conto della versione consolidata del PSL, che ha interessato i Progetti Chiave:

PROGETTI CHIAVE	PROGRAMMATO	CONTRIBUTO CONCESSO NETTO / PROGRAMMATO	AIUTI CONCESSI (AL LORDO DELLE RINUNCE) / PROGRAMMATO (%)	CONTRIBUTO LIQUIDATO / PROGRAMMATO
PC1	700.000,00 €	90,64 %	94,01 %	89,59 %
PC2	740.000,00 €	70,24 %	71,85 %	69,77 %
PC3	900.000,00 €	80,90 %	82,90 %	79,50 %
PC4	350.000,00 €	92,86 %	99,99 %	83,26 %
TOT. PC	2.690.000,00 €	82,06 %		79,94 %

Lo stato di attivazione dei singoli PC, in relazione ai valori riportati nel Quadro 7.1.3, è il seguente:

Complessivamente nei Progetti Chiave il contributo liquidato rispetto al programmato è del 79.94% e il concesso netto dell'82 % rispetto al programmato. Questo scostamento deriva dal fatto che le domande presentate sono state inferiori rispetto a quanto previsto nella fase di predisposizione della strategia, dalle rinunce ed economie registrate in fase di attuazione degli interventi.

Le operazioni a regia previste nei Progetti Chiave e finanziate dal GAL sono state 6.

Rispetto a quanto previsto nel PSL (quadro 5.2.5), a seguito dei chiarimenti pervenuti dalla DG Agri della Commissione Europea in data 06.12.2017, le operazioni che si trovavano in fase istruttoria sono state scorporate in due tipologie di intervento: TI 7.5.1 "Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" e TI 19.2.1.x "attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" a completamento delle progettualità presentate.

Una operazione non è stata attivata secondo quanto richiesto dall'Unione Montana Alto Astico.

MONITORAGGIO PROGETTI COOPERAZIONE

sottomisura 19.3

Il GAL Montagna Vicentina nell'ambito della sottomisura 19.3 ha previsto nel PSL due idee progetto di cui una di cooperazione interterritoriale ed una di cooperazione transnazionale denominate rispettivamente "Veneto Rurale" e "Orto Ritrovato" (Quadro 6.2 del PSL).

Rispetto a quanto indicato nel rapporto annuale 2022, nel 2023 non vi sono state modifiche avendo il GAL concluso e rendicontato entrambi i Progetti di Cooperazione ancora nel 2022.

Gli obiettivi previsti per entrambi i Progetti sono stati interamente conseguiti, riconfermando l'utilità dello strumento della cooperazione nel garantire lo scambio di buone pratiche tra GAL, anche transnazionali.

Per maggiori informazioni consultare il sito: <https://www.montagnavicentina.com/leader-2014-2020/misura-19-3-1/>

Complessivamente per l'attuazione dei Progetti di Cooperazione sono stati pubblicati due bandi di cui un bando a regia GAL con beneficiario predeterminato il Comune di Roana nell'ambito del Progetto di Cooperazione transnazionale denominato l'"Orto Ritrovato" ed un bando a gestione diretta GAL nell'ambito del Progetto di Cooperazione interterritoriale denominato "Veneto Rurale". Rispetto alla spesa programmata di € 100.000,00 a progetto di cui € 10.000,00 per la preparazione per realizzazione ed € 90.000,00 per l'azione attuativa comune, tutte le risorse assegnate sono state utilizzate e rendicontate.

CONCLUSIONI

Rispetto a quanto programmato nel PSL “FARE Montagna” il GAL, nel corso della programmazione 2014 -2022, il GAL ha:

- attivato tutti i tipi di intervento;
- attivato e concluso tutti e quattro i Progetti Chiave e le operazioni a regia;
- attivato e concluso entrambi i Progetti di Cooperazione (SM 19.3);
- impegnato tutte le risorse concesse anche per il periodo transitorio.

Sicuramente il periodo di programmazione 2014-2022 ha scontato alcune criticità derivanti dagli eventi calamitosi che hanno interessato parte dell’ATD: dall’uragano VAIA nell’ottobre 2018, all’inflazione causata dalla crisi energetica provocata dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e da quella del Medio Oriente che hanno fatto salire vertiginosamente i prezzi. Queste situazioni hanno inficiato anche i progetti presentati dai beneficiari del GAL che hanno dovuto arginare situazioni emergenziali causate da eventi meteorologici non prevedibili oppure da un aumento dei costi dei materiali che li hanno scoraggiati dal proseguire con gli investimenti inizialmente previsti.

Oltre a quanto sopra, nel corso della programmazione 2014-2022 gli enti pubblici hanno dovuto sopperire alla carenza di personale andando conseguentemente a rallentare le tempistiche di chiusura degli interventi finanziati. Oltre a questo sono state rilevate delle difficoltà per gli enti di coordinarsi tra di loro uscendo da una situazione di isolamento per definire assieme percorsi di investimento e di sviluppo territoriale.

Il Gal Montagna Vicentina, grazie ad un costante monitoraggio degli interventi finanziati, ha potuto contenere eventuali situazioni di criticità intervenendo laddove possibile per arginare richieste di rinuncia e/o decadenze.

Complessivamente si denota una buona partecipazione ai bandi ed una coerenza rispetto a quanto programmato nel PSL.

