



Montagna Vicentina

Società Cooperativa
C.F. e P. IVA 00946750247
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
PSR VENETO 2014 – 2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 6 di Reg. del 16.02.2022

OGGETTO: PSR VENETO 2014-2020 - MISURA 19 PSL "F.A.R.E. MONTAGNA". Sottomisura 19.3 - Azione attuativa comune - Tipo Intervento 19.2.1.x – CIG. 8559308468 CUP: B45J19000840009. Progetto di cooperazione interterritoriale "Veneto Rurale". Termini di realizzazione intervento: richiesta di proroga per cause di forza maggiore. Domanda n. 4438196

L'anno 2022 (duemila ventidue) addì 16 (sedici) del mese di febbraio alle ore 17:00 presso Breganze (VI) Unione Montana Astico, in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

P	Dino Panozzo	(Coldiretti Vicenza)	Presidente
A	Carlo Bettanin	(Unione Montana Pasubio-Alto Vicentino)	Vicepresidente
P	Marco Sandonà	(Confartigianato Imprese Vicenza)	Consigliere
P	Cesare Azzolini	(Comune di Roana)	Consigliere
P	Zampieri Fabio	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e assunte le dichiarazioni dei componenti il Cda di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

Viene chiamata a fungere da Segretario verbalizzante l'avv. Irene Gasparella provvede alla stesura del presente verbale.

PREMESSE

Il Presidente comunica che la società Draka Production incaricata dai GAL Partner della realizzazione del docufilm denominato "Il Vecchio e la bambina" con nota del 09 febbraio 2022 ha richiesto una proroga di sei mesi per portare a termine le attività di informazione e distribuzione previste dal contratto a causa di un rallentamento nella realizzazione delle attività contrattuali legato alla pandemia da Covid-19. Per tale ragione anche le attività di promozione locale programmate dal GAL dovranno adeguarsi alle attività assegnate all'ATI. Il Presidente comunica inoltre che il GAL Partner di comune accordo con Draka Production Srl hanno sottoscritto un contratto per procedere con la distribuzione del docufilm.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente del GAL;

RICHIAMATI

- la DGR n. 1547 del 10/10/2016 pubblicata nel BURV del 21.10.2016 di approvazione della graduatoria di selezione di nove Gruppi di Azione Locale (GAL) Veneti e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL), con le rispettive dotazioni finanziarie, sulla base dell'iter istruttorio condotto da Avepa e dal Comitato regionale Leader sulle domande di aiuto presentate per il tipo di intervento 19.4.1 – Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale dei GAL, ai sensi del bando attivato con DGR 1214/2015;
- la Delibera del Cda del GAL Montagna Vicentina n. 23 del 14/11/2016 avente ad oggetto "Presenza d'atto dell'approvazione da parte della Regione Veneto del PSL 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina "F.A.R.E. MONTAGNA– Filiere e Identità Rurale – Elementi di crescita della destinazione Montagna Vicentina" e adozione relative prescrizioni. Attivazione del PSL 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina e della relativa strategia;
- il Reg. UE 2020/2220 che proroga al 31/12/2022 il periodo di durata dei Programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e che, nell'ambito del quadro finanziario stabilito dal QFP 2021-2027, approva il riparto per singolo Stato membro delle quote FEASR per il biennio 2021-2022, oltre che delle risorse aggiuntive previste dal Reg. 2020/2094, relativo allo strumento dell'UE per la ripresa (EURI);
- la Delibera del 17/6/2021 del Consiglio dei Ministri che approva il riparto per l'assegnazione alle Regioni delle risorse del FEASR per gli anni 2021 e 2022, in sostituzione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'art. 3 c. 3 del D. Lgs 281/1997;
- la deliberazione/CR 64 del 30/06/2021 che approva la conseguente proposta di modifica del PSR 2014- 2020, prevedendo una dotazione aggiuntiva per la Misura 19 pari a € 18.601.577,00, presentata al Comitato di Sorveglianza il 7/08/2021;
- la Deliberazione amministrativa n. 24 del 21 luglio 2021 del Consiglio Regionale che, ai sensi della legge regionale 26/2011, approva tale modifica, successivamente trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2021;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1065 del 03.08.2021, che approva il riparto tra i PSL dei GAL del Veneto delle risorse aggiuntive Misura 19, i nuovi termini di esecuzione dei TI 19.2, 19.3 e 19.4 e i termini e le procedure per la presentazione dell'«Atto integrativo Reg UE 2220/2020» da parte dei GAL, necessario per la programmazione delle risorse derivanti dal Reg. (UE) 2020/2220 nell'ambito dei PSL;
- il Decreto n. 44 del 22/10/2021, che approva, ai sensi della DGR 1065/2021, gli esiti dell'istruttoria svolta sugli "Atti integrativi Reg. (UE) 2020/2220" presentati dai GAL e che assegna al GAL Montagna Vicentina, per gli anni 2021-2022, ulteriori € 1.788.843,36 a valere sul TI 19.2.1 ed € 294.159,65 a valere sul TI 19.4.1

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 06.12.2018 di approvazione, nell'ambito del Progetto di Cooperazione Interterritoriale denominato "Veneto Rurale" della Scheda di Progetto e dell'Accordo di Cooperazione presentati ad AVEPA entro il 31.12.2019 ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria;
- il Decreto del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza n. 563 del 27 febbraio 2019 pubblicato sul BUR n. 25 del 15.03.2019 di "ammissibilità e finanziabilità della domanda di contributo n. 4139955 presentata dal GAL 04 Montagna Vicentina nell'ambito del Tipo di Intervento 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL" – DGRV n. 1214/2015 e contestuale comunicazione di avvio del successivo procedimento di liquidazione";

- la deliberazione n. 16 del 01.04.2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato la proposta di bando "a gestione diretta" GAL TI 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" nell'ambito del Progetto di Cooperazione "Veneto Rurale" (sottomisura 19.3) caricata in GR AVEPA in data 9 maggio 2019;
- la deliberazione n. 22 del 13.06.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL, in accordo con gli altri partner e su indicazione dell'Autorità di Gestione Feasr e Foreste della Regione Veneto, ha ripresentato la proposta di bando a gestione diretta GAL nell'ambito del Progetto di Cooperazione Interterritoriale denominato "Veneto Rurale";
- la deliberazione n. 38 del 01.08.2019 di approvazione del bando a gestione diretta GAL Tipo di Intervento 19.2.1x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" con scadenza al 15.10.2019;
- la deliberazione n. 39 del 09.09.2019 di approvazione della domanda di aiuto e del Piano di Attività a valere sul Bando a gestione diretta GAL Tipo di Intervento 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" attuato nell'ambito del Progetto di Cooperazione Interterritoriale denominato "Veneto Rurale";
- il Decreto del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza - n. 218 del 27.11.2019, pubblicato sul B.U.R. n. 140 del 06.12.2019, con cui è stata finanziata la domanda di aiuto 4438196/2019 presentata dal GAL Montagna Vicentina per l'importo di € 90.000,00 (intensità di aiuto 100%);
- i Decreti dei SUA di AVEPA di approvazione del Progetto "Veneto Rurale" presentato dagli altri GAL partners Veneti;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27.01.2020 di approvazione di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila VEGAL per l'espletamento delle procedure di gara necessarie all'acquisizione del servizio di supporto al RUP e per la realizzazione delle attività comuni di produzione, distribuzione ed informazione del film documentario;
- la deliberazione n. 128 del 10 novembre 2020 del VEGAL, quale Centrale Unica di Committenza, di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione del servizio a favore della costituenda ATI tra la ditta Draka Production s.r.l. e la ditta H.G.V. Italia s.r.l.;
- lo schema di contratto predisposto dal VEGAL allegato sub b) alla presente deliberazione che il GAL Montagna Vicentina andrà a stipulare con il soggetto aggiudicatario per l'importo del servizio a proprio carico pari ad € 84.000,00 oltre IVA;
- la deliberazione n. 51 del 16.12.2020 di presa d'atto della procedura di gara espletata dal Gal Venezia Orientale, in qualità di Centrale Unica di Committenza, e delle risultanze dalle quali risulta essere stato aggiudicato per € 420.000,00 oltre IVA il servizio di realizzazione di un prodotto multimediale audiovisivo (docufilm) alla costituenda ATI tra la ditta Draka Production s.r.l. e la ditta H.G.V. Italia s.r.l.;
- il contratto per l'affidamento del servizio di cui sopra sottoscritto in data 09.02.2021, per l'importo a carico del GAL Montagna Vicentina, pari ad € 84.000,00 oltre IVA;

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 24 del 15/12/2021 con la quale il CdA del GAL Montagna Vicentina ha modificato il termine di realizzazione del progetto di cooperazione interterritoriale Veneto Rurale, prorogando la durata dell'accordo di cooperazione, sottoscritto tra i partner del progetto, al 31/01/2023, stante le difficoltà causate dalle disposizioni di contenimento e diffusione del virus Covid-19 per la realizzazione delle iniziative progettuali previste;
- l'appendice integrativa all'accordo di cooperazione sottoscritto per la realizzazione del progetto Veneto Rurale, con la quale viene modificato il termine di durata dello stesso al 31/01/2023;
- il fascicolo del progetto di cooperazione interterritoriale Veneto Rurale, nel testo modificato a seguito della variazione del termine di conclusione del progetto, con l'adeguamento dei relativi cronoprogrammi annuali;

CONSIDERATO CHE

- per il completo raggiungimento degli obiettivi previsti tutte le operazioni del progetto programmate da ciascun partner dovranno essere compiute;
- la realizzazione del docufilm è stata portata a compimento con qualche ritardo rispetto alle tempistiche previste dal capitolato, da ricondurre in parte alle difficoltà nelle riprese dettate dalle disposizioni di contenimento del Covid-19;
- il trend di aggravamento della situazione di emergenza sanitaria, così come largamente dimostrato dai dati ministeriali degli ultimi due mesi, ha finora ostacolato una precisa programmazione dei tempi delle attività di distribuzione e informazione del docufilm, ancora da realizzare a cura del RTI Draka Production s.r.l. ed HGV Italia srl, nell'ambito delle attività comuni del progetto;

PRESO ATTO CHE solo in data 19 gennaio u.s. si è tenuta una prima call conference con i referenti di HGV Italia e di DRAKA Production per la discussione dei materiali di comunicazione forniti in bozza e per la definizione delle attività di comunicazione, da utilizzare nell'attività di distribuzione e informazione del docufilm;

VISTA la nota di Draka Production del 09 febbraio u.s. (Prot. GAL n. 56 del 10/02/2022), con la quale la mandataria ha comunicato un rallentamento nella realizzazione delle attività contrattuali, a causa dello stato di emergenza sanitaria nazionale legato alla pandemia da Covid-19, richiedendo una proroga di 6 mesi per portare a termine le attività di informazione e distribuzione previste dal contratto;

CONSIDERATO per quanto riguarda le attività di promozione locale, gestite autonomamente da ciascun partner, le stesse dovranno essere coordinate all'attività di distribuzione del docufilm;

RILEVATA l'impossibilità di portare a termine l'intervento a gestione diretta GAL nei tempi assegnati del 20/06/2022, a causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, e la conseguente occorrenza di darne tempestiva comunicazione alle autorità di riferimento per le conseguenti valutazioni in merito;

RITENUTO

- necessario, dunque, modificare il termine per ultimare il servizio in appalto (di cui al cap. 3.8 del Capitolato speciale d'appalto) previsto nel contratto sottoscritto con l'aggiudicatario, dal 30/04/2022 al 30/09/2022, che si configura come mero allungamento delle tempistiche per la realizzazione di quanto pattuito;
- opportuno prevedere il pagamento di un ulteriore acconto per una percentuale dell'importo contrattuale non inferiore al 90% da corrispondersi entro Aprile 2022 e sentito nel merito il benessere della mandataria per le vie brevi;

VISTA la bozza di atto di sottomissione posto in allegato alla presente deliberazione predisposta dal GAL capofila di Progetto;

RITENUTO necessario, inoltre, modificare il termine per ultimare il servizio di promozione locale previsto nel Fascicolo di Progetto al 30/09/2022, che si configura come mero allungamento delle tempistiche per la realizzazione di quanto pattuito;

VISTO INOLTRE il contratto di distribuzione del docufilm come da documento allegato alla presente deliberazione;

ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013;

RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno *"per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse"* approvato con delibera del Cda n. 94 del 04.12.2017 e ratificato dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017;

ACQUISITA la dichiarazione dei presenti sull'insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;

DELIBERA

1. Di prendere atto della nota pervenuta dalla società Draka Production relativa all'impossibilità di portare a termine l'operazione a gestione diretta GAL TI 19.2.1.x entro il 20 giugno 2022 a causa dei rallentamenti dovuti all'emergenza epidemiologica COVID 19;
2. Di individuare al 31 ottobre 2022 il nuovo termine utile per completare la realizzazione dell'intervento a gestione diretta GAL del TI 19.2.1.x Azione attuativa comune del Progetto di Cooperazione interterritoriale denominato "Veneto Rurale" – TI 19.3.1. del PSL del GAL Montagna Vicentina 2014-2020;
3. Di dare tempestiva comunicazione ad AVEPA e all'Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014-2020 di quanto disposto con il presente atto, chiedendo una **proroga al 31 ottobre 2022** del termine per la realizzazione dell'intervento 19.2.1.x domanda n. 4438196 per cause di forza maggiore;
4. Di approvare l'atto di sottomissione allegato alla presente deliberazione sub a) con il quale si individua il nuovo termine del 30 settembre 2022 per l'esecuzione del servizio in appalto stipulato con l'RTI tra Draka Production srl e HGV Italia Srl;
5. Di ratificare il contratto di distribuzione del docufilm sottoscritto dai GAL Partner e Draka Production Srl;
6. Di prevedere il pagamento di un ulteriore acconto a favore dell'RTI tra Draka Production Srl e HGV Italia Srl, per la

realizzazione del docufilm per una percentuale dell'importo contrattuale non inferiore al 90% da corrispondersi entro aprile 2022;

7. Di richiedere una proroga del termine per realizzare l'attività di promozione locale, nell'ambito del Progetto Veneto Rurale TI 19.2.1.x in adeguamento ai nuovi termini di esecuzione dell'intervento ovvero **sino al 31 ottobre 2022**;
8. Di pubblicare la presente deliberazione unitamente ai suoi allegati sul sito del GAL Montagna Vicentina www.montagnavicentina.com.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dino Panozzo



IL SEGRETARIO
Irene Gasparella





Spett.li
GAL Venezia Orientale – VeGAL
GAL Dell'Alta Marca Trevigiana Soc. Cons. Arl
GAL Montagna Vicentina Società Coop
GAL Polesine Adige
GAL Patavino
Comune di Arquà Petrarca

Oggetto: Richiesta di proroga termine attività - Gara di appalto indetta per la realizzazione di un docufilm nell'ambito del progetto di cooperazione interterritoriale denominato "Veneto Rurale" - PSR 2014-2020, misura 19, sottomisura 19.3, finalizzato alla promozione dei territori del GAL Veneti

Gentilissimi,
con la presente vi comunichiamo che, dato lo stato di emergenza sanitaria nazionale legato alla pandemia da Covid-19 e le relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia, la realizzazione delle attività previste da bando in oggetto in carico alla sottoscritta Draka Production s.r.l. e della HGV Italia s.r.l., ha subito un rallentamento.

Pertanto, per portare a termine le attività di informazione (depliant, mappe e DVD) e distribuzione (eventi Italia, distribuzione su piattaforma) previste, con la presente richiediamo di prorogare il termine previsto ad Aprile per la chiusura delle attività di ulteriori 6 mesi.

In attesa di un vostro gentile riscontro restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

Molfetta, 09/02/22

Draka Production s.r.l.

DRAKA PRODUCTION SRL
Via Delle Ricamatrici, 1
70054 Giovinazzo (BA)
Cod. Fisc./P.Iva: 07039290726

DRAKA PRODUCTION SRL
Via Delle Ricamatrici, 1 - 70054 Giovinazzo (BA) - Italy
P.IVA: 07039290726 | M5UXCR1
draka@pec.it | info@draka.it | www.draka.it
ALTRE SEDI:
Via Amente, 16 - 70056 Molfetta (BA) - Italy
Corso Dante Alighieri, 60 - 70056 Molfetta (BA) - Italy

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN DOCUFILM NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE DENOMINATO "VENETO RURALE". PSR 2014-2020 MISURA 19 - SVILUPPO LOCALE LEADER. SOTTOMISURA 19.3 "PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEL GAL – T.I. 19.2.1.X". CUP B45J19000840009 - CIG 8559308468

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Facciamo seguito allo scambio di e-mail per formalizzare di seguito l'Atto di sottomissione del contratto originario sottoscritto in data 09.02.2021

PREMESSO CHE:

- GAL Montagna Vicentina, insieme ai GAL veneti GAL Alta Marca Trevigiana, GAL Patavino, GAL Montagna Vicentina e VeGal, è partner del progetto "VENETO RURALE" finanziato a valere sul PSR 2014-2020 MISURA 19 - SVILUPPO LOCALE LEADER. SOTTOMISURA 19.3 "PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEL GAL – T.I. 19.2.1.X";
- I GAL suddetti ed il Comune di Arquà Petrarca, soggetto attuatore del progetto di cooperazione per il GAL Patavino, hanno conferito al GAL Venezia Orientale - VeGAL capofila del progetto, mandato collettivo speciale con rappresentanza, di esperire in nome e per conto proprio e degli altri GAL partner/soggetti attuatori, le procedure relative all'acquisizione del servizio esterno per la realizzazione di un film-documentario oggetto del progetto di cooperazione "Veneto Rurale";
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n. 128 del 10/11/2020, si è provveduto ad aggiudicare il servizio in oggetto, mediante procedura aperta, come previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 7, del medesimo D.Lgs. 50/2016, al costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (R.T.I.) tra la ditta Draka Production s.r.l. con sede a Giovinazzo (BA) e la ditta H.G.V. Italia s.r.l. con sede a San Severo (FG) a seguito dell'offerta effettuata dallo stesso per l'importo contrattuale fisso di € 420.000,00, al netto dell'I.V.A. nell'aliquota del 22%;
- Come riportato nel disciplinare di gara, la procedura, una volta conclusa con il provvedimento di aggiudicazione da parte di VeGAL, ha originato, esclusivamente a fini di contabilizzazione, distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra ciascuno dei GAL mandanti del contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza e il Soggetto risultato aggiudicatario, per l'importo del servizio che resta a carico di ciascun GAL/soggetto attuatore pari ad €84.000,00 oltre ad IVA;
- in data 09.02.2021, in seguito all'aggiudicazione definitiva con delibera del CdA di GAL Montagna Vicentina n. 51 del 16.12.2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'importo di € 84.000,00 oltre ad IVA 22% (per un totale di €102.480,00 IVA inclusa) tra "Montagna Vicentina Società Cooperativa" (nel seguito indicato anche come "Committente") con sede legale in Piazza Stazione 1 ad Asiago (VI), C.F.: 00946750247 e P.IVA 00946750247, e la ditta "DRAKA PRODUCTION S.R.L." (nel seguito indicato anche come "Aggiudicatario") con sede a Giovinazzo (BA) via delle Ricamatrici 1, C.F. e P.IVA: 07039290726, pec draka@pec.it, mandataria del R.T.I. costituito tra la ditta Draka Production s.r.l. e la ditta H.G.V. Italia s.r.l., nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Corrado Azzolini, nato a Molfetta (BA) il 22.7.1975, C.F: ZZLCRD75L22F284V;
- ai sensi dell'ART. 3 del contratto sottoscritto, i servizi in oggetto dell'appalto sono stati concessi ed accettati sotto l'osservanza piena assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, nonché in conformità all'offerta presentata ed alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Venezia Orientale VeGAL n. 128 del 10/11/2020 di aggiudicazione: documenti, in atti, che costituiscono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati;
- stante le difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19 che ha determinato un rallentamento nella realizzazione delle attività contrattuali e ha ostacolato una precisa programmazione dei tempi delle attività di distribuzione e informazione del docufilm, ancora da realizzare a cura del RTI, è emersa la necessità di prorogare per causa di forza maggiore, la scadenza del 30 aprile 2022 prevista all'**articolo 3 del Contratto** (con riferimento al par 3.8 - *Durata del contratto* del Capitolato speciale d'appalto, parte integrante del Contratto), al 30.09.2022;
- considerato che la realizzazione del docufilm è già conclusa e resta ancora la restante attività di distribuzione ed informazione, si ritiene opportuno modificare quanto previsto all'**articolo 3 del Contratto** (con riferimento all'*Art.6 – Fatturazione e pagamenti* del Capitolato speciale d'appalto, parte integrante del Contratto), prevedendo il pagamento di un ulteriore acconto per una percentuale dell'importo contrattuale non inferiore al 90% da corrispondersi entro Aprile 2022; considerato che le suddette modifiche sono di carattere non sostanziale e che non comportano aumento del prezzo contrattuale, si intende procedere alla variazione del contratto; il Consiglio di Amministrazione di GAL Montagna Vicentina con propria delibera n. 6 DEL 16.02.2022 ha manifestato formalmente

la volontà di approvare le modifiche sopra esposte;

TUTTO CIO' PREMESSO:

con il presente atto, fermo restando quanto disciplinato nel contratto in oggetto sottoscritto in data 09.02.2021, a modifica dello stesso si conviene e si stipula quanto segue, a modifica dell'Articolo 3 oggetto dell'appalto con riferimento ai rispettivi articoli del "Capitolato speciale d'appalto", che costituisce parte integrante del contratto in oggetto, anche se non materialmente allegato allo stesso.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Durata del contratto (rif. 3.8 del Capitolato speciale d'appalto)

Il tempo utile per ultimare il servizio in appalto è fissato entro la data del 30 settembre 2022, decorrente dalla data di consegna del servizio.

Fatturazione e Pagamenti (rif. Art.6 del Capitolato speciale d'appalto)

Per quanto riguarda le modalità di fatturazione e riscossione dei corrispettivi d'appalto i pagamenti avverranno per il 50% alla consegna del master, per un ulteriore 40% entro il 30.4.2022 al completamento delle attività informative e per il 10% al completamento di tutte le restanti attività.

Il presente atto di sottomissione produce effetti obbligatori ed immediati. Tale atto fa parte integrante del contratto originario e si allega ad esso.

Asiago, _____

Il GAL Montagna Vicentina
Il Legale Rappresentante
Dino Panozzo
(firmato digitalmente)

Per presa visione e accettazione
DRAKA PRODUCTION S.R.L
Il Legale Rappresentante
Corrado Azzollini.
(firmato digitalmente)
