



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013



RAPPORTO ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL GAL E SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

ANNO 2013



COD. 11/VI - VICENZA – MONTAGNA VICENTINA

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DELLA MONTAGNA
VICENTINA NELLE SUE COMPONENTI STORICO CULTURALI,
ECONOMICHE E UMANE



Ai sensi della DGR 199/2008, Allegato E, i GAL presentano annualmente alla Regione, entro la data del 30 aprile, il Rapporto annuale sull'attività svolta e sullo stato di realizzazione della strategia di sviluppo locale e dei progetti di cooperazione previsti dal PSL, valutato anche sulla base di appositi indicatori, nonché sullo stato di avanzamento della spesa.

La presentazione del Rapporto annuale si inserisce nel quadro di attività previste dal sistema di sorveglianza e valutazione del PSR, descritto al paragrafo 6 dell'Allegato A – Indirizzi procedurali DGR 1499/2011 e smi, al quale sono assoggettati e contribuiscono anche i GAL in qualità di attuatori dell'Asse 4 del PSR.

Considerato che, nel corso del periodo di programmazione, i contenuti del PSL possono prevedere alcune variazioni ed aggiornamenti, per i quali si ritiene di non dover procedere ad interventi di modifica formale del testo sulla base delle procedure previste dall'AdG, il Rapporto annuale rappresenta anche lo strumento più utile ed opportuno per il periodico aggiornamento di alcuni aspetti ed elementi del PSL, nell'ambito delle singole sezioni interessate.

Secondo quanto stabilito dal Decreto n. 20 del 22.12.2011 dell'AdG, gli adeguamenti e aggiornamenti attuativi della strategia proposta dal PSL che non comportano una necessaria modifica del testo del PSL devono essere comunque evidenziati e descritti nell'ambito del Rapporto annuale, che assume quindi, oltre alla funzione di "report" sullo stato di avanzamento del PSL, anche la valenza di "complemento di attuazione" del PSL medesimo.

A tale scopo, si riporta di seguito una tabella di corrispondenza tra i capitoli del Rapporto ed i correlati capitoli del PSL, anche ai fini di un puntuale completamento delle informazioni richieste, sotto forma di "aggiornamento".

Rapporto Annuale- Capitoli	PSL - Capitoli Riferimento
1. Evoluzione del quadro generale di riferimento	4. Analisi del territorio e del contesto
2. Gruppo di Azione Locale	3. Descrizione del Gruppo di Azione Locale
3. Attuazione della strategia di sviluppo locale - Misura 410	5. Strategia di sviluppo locale
4. Attuazione della Misura 421 - Cooperazione	6. Piano generale interventi di cooperazione – Misura 421
5. Attuazione della Misura 431 – Gestione, acquisizione competenze e animazione	7. Attività di gestione, acquisizione competenze e animazione – Misura 431
6. Prospettiva pluriennale di spesa	8. Programma finanziario
7. Attività di informazione, comunicazione e animazione	10. Approccio partecipativo e comunicazione
8. Approcci innovativi	Paragrafi diversi
9. Complementarietà, coerenza e conformità	9. Complementarietà, coerenza e conformità del PSL
10. Parità tra uomini e donne e non discriminazione	11. Parità tra uomini e donne e non discriminazione
11. Attività di monitoraggio e sorveglianza	12. Monitoraggio, controllo e valutazione del PSL

Tutte le tabelle previste dal Rapporto devono essere predisposte utilizzando fogli elettronici di calcolo inseriti, eventualmente anche sotto forma di allegati, nell'ambito dello schema proposto.

1. EVOLUZIONE DEL QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO

[illegible]

La dinamica demografica del territorio del GAL Montagna Vicentina, nel periodo intercorrente tra i due Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni 2001 e 2011 (dunque rispetto al dato indicato nel PSL), mostra un incremento della popolazione residente pari al 2,71% (4.038 abitanti) – rispetto ad una popolazione regionale che, nel medesimo arco temporale, è cresciuta del 7,3% (329.516 abitanti). Analizzando nel dettaglio i dati relativi al territorio del GAL Montagna Vicentina emerge inoltre un lieve ma significativo saldo negativo per quanto riguarda la popolazione residente nei comuni totalmente montani (classificazione ISTAT) pari al -0.30%, passando dai 67.404 abitanti censiti nel 2001 ai 67.203 censiti nel 2011, confermando il trend di lenta e continua diminuzione della popolazione residente nelle aree di montagna del Veneto. A fronte di questo dato, si registra invece un incremento significativo della popolazione residente nei comuni parzialmente montani del GAL, pari al + 5.21% con un aumento, nel periodo di analisi, di 4.239 abitanti. Ciò mette chiaramente in evidenza due aspetti: a) Un movimento migratorio interno alle zone montane, che favorisce decisamente i comuni parzialmente montani; b) Il saldo positivo relativo all'aumento della popolazione complessiva è dovuto esclusivamente alla variazione intercorsa nei comuni parzialmente montani.

Rispetto ai dati riportati nel PSL, (ISTAT 2001), è opportuno evidenziare una tenuta del sistema produttivo: il numero delle unità locali insediate nel territorio del GAL (ISTAT 2011) è rimasto sostanzialmente invariato con 11.137 unità, un dato che tuttavia deve essere approfondito nel dettaglio per valutarne l'effettivo impatto. La crisi occupazionale e le politiche sul lavoro hanno infatti inciso in maniera più evidente. Il dato relativo al numero degli addetti delle unità locali presenti nel territorio del GAL ha subito nel periodo in esame un calo del 17,45% passando dai 49.548 (ISTAT 2001) ai 40.899 (ISTAT 2011). Va inoltre evidenziato che l'ultimo Censimento ISTAT dell'Industria e dei Servizi, riporta i dati relativi alla situazione 2010-2011, ma il trend negativo non ha certamente subito

un'inversione di tendenza negli anni successivi.

Per quanto riguarda il comparto turistico, che si conferma una delle principali risorse per il territorio del GAL Montagna Vicentina, non è al momento possibile un raffronto a causa del diverso metodo di rilevazione utilizzato per la raccolta dei dati. Complessivamente, gli esercizi alberghieri e gli esercizi di ricettività complementare (compresi i Bed & Breakfast o altre strutture private gestite imprenditorialmente) nel territorio del GAL Montagna Vicentina risultano essere 3.793 (ISTAT).

Significative risultano le variazioni della superficie agricola totale (SAT) e della superficie agricola utilizzata (SAU), che nell'intervallo tra il Censimento dell'Agricoltura del 2000 (ultimo disponibile in fase di elaborazione del PSL) e quello del 2010, hanno registrato un'evoluzione fortemente negativa rispettivamente pari al -56,65% (SAT) e al -36,30% (SAU). Questa tendenza, oramai cronica, seppure condivisa da tutto il territorio regionale, registra nei territori di montagna i picchi maggiormente negativi. Nello stesso arco temporale, il numero delle aziende agricole nel territorio del GAL è diminuito da 9.047 unità del 2000 a 3.320 unità del 2010 (decremento del 63,30%).

Per quanto riguarda le produzioni agroalimentari di qualità, si è registrato un discreto sviluppo delle coltivazioni biologiche passate dalle 14 (ISTAT 2000) alle 38 (ISTAT 2010). Nel comparto zootecnico si segnala la filiera lattiero-casearia di qualità implementata da alcuni caseifici dell'Altopiano di Asiago, che hanno ottenuto il marchio europeo "Prodotto della Montagna" per il Formaggio Asiago DOP.

Le aziende agrituristiche in attività nella Provincia di Vicenza sono passate da 219 (dato riportato nel PSL relativo al 2008) a 235 (dato aggiornato al 2013), ed un totale di aziende agricole nel territorio del GAL paria a 106 (rispetto alle 61 registrate nel Censimento ISTAT 2000). Sostanzialmente invariato il numero delle fattorie Didattiche passate da 12 (dato 2006) a 14 (2013, Elenco Fattorie Didattiche Regione Veneto). E' tuttavia opportuno rimandare l'analisi di questi dati solamente una volta conclusi gli interventi finanziati con la Programmazione in corso, considerazione che naturalmente vale per buona parte delle variazioni qui segnalate.

1.3 Competitività e agroambiente

Per quanto riguarda la valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici elencati nel capitolo 4.2.3 del PSL, si ritiene opportuno attendere i dati relativi agli interventi in corso di realizzazione.

2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE

2.1 Principali riferimenti e dati identificativi

Tab. 2.1

Denominazione	MONTAGNA VICENTINA
Natura giuridica	SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale (*)	C/o Comunità Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" Piazza Stazione, 1 ASIAGO (VI), Italia
	Situata all'interno dell'ambito territoriale designato X SI ☐ NO
Sede operativa (*)	C/o Comunità Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" Piazza Stazione, 1 ASIAGO (VI), Italia
	Situata all'interno dell'ambito territoriale designato X SI ☐ NO
Telefono (**)	+39 0424 63424
Fax (**)	0424 464716
Mail (**)	info@montagnavicentina.com - info@pec.montagnavicentina.com
Presidente	Dino Panozzo
Direttore/Coordinatore	Francesco Manzardo
Altro referente	Claudio Cuoco e Cesare Rebeschini
Referente Misura 421	Cesare Rebeschini

2.2 Eventuali variazioni e adeguamenti atto costitutivo e statuto

Non ci sono variazioni rispetto a quanto riportato nel PSL

2.3 Composizione del partenariato

RAGIONE SOCIALE	
COMUNITA' MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	Socio esistente prima del 2012
COMUNITA' MONTANA DALL'ASTICO AL BRENTA	Socio esistente prima del 2012
COMUNITA' MONTANA AGNO-CHIAMPO	Socio esistente prima del 2012
COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA	Socio uscente (01/07/2013)
COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA	Socio esistente prima del 2012
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI VICENZA	Socio esistente prima del 2012
C.C.I.A.A. DI VICENZA	Socio esistente prima del 2012
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA-FACOLTA' DI AGRARIA	Socio esistente prima del 2012
C.U.R.A. DI RICERCA APPLICATA	Socio esistente prima del 2012
VICENZA E' SCARL	Socio esistente prima del 2012
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	Socio esistente prima del 2012
A.S.C.O.M. DELLA PROVINCIA DI VICENZA	Socio esistente prima del 2012
ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE COMMERCianti SCHIO	Socio esistente prima del 2012
CONSORZIO TURISTICO ASIAGO 7 COMUNI	Socio esistente prima del 2012
C.N.A. DI VICENZA	Socio esistente prima del 2012
ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	Socio uscente (01/07/2013)
PROVINCIA DI VICENZA	Socio esistente prima del 2012
CAEM CONSORZIO ARTIGIANO ENERGIA & MULTIUTILITY	Socio esistente prima del 2012
FONDAZIONE VILLA FABRIS	Socio esistente prima del 2012
COMUNE DI GALLIO	Socio esistente prima del 2012

COMUNE DI BREGANZE	Socio esistente prima del 2012
COMUNE DI RECOARO TERME	Socio esistente prima del 2012
COMUNE DI LUSIANA	Socio esistente prima del 2012
COMUNE DI CALTRANO	Socio esistente prima del 2012
COMUNE DI VALSTAGNA	Socio esistente prima del 2012
COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE	Socio esistente prima del 2012
COMUNE DI FOZA	Socio esistente prima del 2012
COMUNE DI VALDASTICO	Socio esistente prima del 2012
COMUNE DI ROANA	Socio esistente prima del 2012
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA	Socio dal 25/03/2013

La compagine sociale al 31/12/2012 è rappresentata nella tab. 2.1; come si può notare sono recessi due soci, la Comunità Montana Alto Astico e Posina (socio pubblico) e l'Associazione Industriali di Vicenza (socio privato), ed è entrata, la Cassa Rurale ed Artigiana di Roana (socio privato), che ha rafforzato la compagine privata nell'assetto sociale del nostro Gal attualmente costituita da 11 soci su un totale di 28; in ogni caso sì, conferma il mantenimento dei requisiti essenziali previsti dal Bando, paragrafo 4 (punti a-f) e paragrafo 5 (punti a-f).

2.4 Organi statutari

Elenco riunioni del consiglio di amministrazione nell'anno 2013

PANOZZO RUARO BENETTI GASPARINI FERAZZOLI BORTOLI STELLA GIACOBBO

04-feb	X	X	X	X			X	
25-mar	X	X	X	X			X	X
22-apr	X	X	X	X		X	X	X
06-mag	X	X	X	X	X			
24-giu	X	X	X	X		X		
19-ago	X	X	X	X	X			
26-ago	X		X	X	X			X
27-ago	X		X	X	X			X
10-set	X	X	X	X				
14-ott	X	X	X			X	X	X

Si è provveduto a liquidare le spese sostenute dai consiglieri relativamente all'annualità 2013. Secondo le distinte analitiche presentate dagli amministratori per un totale comprensivo di rimborso chilometrico, pedaggi ed eventuali spese di vitto ed alloggio come di seguito riportato:

Panozzo Dino	Presidente	€ 1653,71
Gasparini Giovanni	Vicepresidente	€ 1562,70
Ruaro Dario	Consigliere	€ 1036,23
Benetti Enzo	Consigliere	€ 397,89
Sono stati inoltre presentati le seguenti fatture relative al collegio sindacale:		
Bortoli Giancarlo	cedolino del 02/07/2013	€ 1667,78
Giacobbo Piergiorgio	fatt. n. 24 del 10/07/2013	€ 2501,67
Stella antonella	fatt. n. 8 del 29/04/2013	€ 1734,49


Si conferma che l'organo decisionale è composto per almeno il 50% da soggetti privati e che tale condizione è stata rispettata per tutto il periodo di riferimento, in particolare, nell'ambito di tutte le decisioni relative a selezione di progetti/domande di aiuto. In particolare con delibera n. 28 del 05/12/2011 il Gal ha preso atto dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 679/2011 di modifica dell'art. 37, paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e si è impegnato al rispetto che le decisioni relative all'approvazione degli interventi di attuazione delle misure 410 e 421 lettera c) attraverso la formula del Bando ovvero della Regia GAL, nella selezione dei progetti/domande di aiuto, garantendo che i soggetti titolari o promotori di un progetto/domanda non abbiano la possibilità di influenzare la decisione relativa alla selezione medesima, nonché evitare conflitto di interesse nelle situazioni relative ad affidamenti e consulenze, da parte del GAL. Ha stabilito inoltre che per conflitto d'interessi deve intendersi la posizione di chi, avendo un ruolo ed una responsabilità decisionale, abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale funzione; per tale motivo i componenti del Consiglio d'Amministrazione del Gal dovranno dichiarare di trovarsi, durante le procedure per l'affidamento di beni, servizi o selezione di personale, in posizione di conflitto d'interesse e dovranno astenersi dal partecipare ad ogni fase del processo decisionale. Nel sito internet del nostro gal è stata inserita una sezione denominata "trasparenza" dove sono stati inseriti i principali regolamenti relativi alle procedure approvate dal nostro Cda per la trasparenza degli atti. Sono visionabili sempre in questa sezione i curriculum vitae degli amministratori e le relative dichiarazioni di incompatibilità.

Per l'anno di riferimento si conferma che non sono avvenute variazioni nella composizione dell'organo decisionale che risulta essere il seguente:

Panozzo Dino	Socio Privato (Coldiretti)	Presidente
Gasparini Giovanni	Socio Pubblico (Comunità Montana dall'Astico al Brenta)	Vicepresidente
Ruaro Dario	Socio Privato (Associazione Artigiani)	Consigliere
Benetti Enzo	Socio Privato (Associazione Commercianti)	Consigliere
Ferrazzoli Luca	Socio Pubblico (Comunità Montana del Brenta)	Consigliere

2.5 Struttura organizzativa e gestionale

Con deliberazione n. 23 del 04.08.2009, è stato approvato il riassetto dell'organigramma della struttura organizzativa e gestionale del GAL, a cui l'Autorità di gestione ha dato parere favorevole con nota n. del. La struttura organizzativa e gestionale è illustrata nel seguente schema:



La direzione è stata affidata al Dr. Francesco Manzardo che è stato assunto a tempo indeterminato con inquadramento di I° livello con mansioni di “impiegato direttivo” secondo il C.C.N.L. per gli addetti al settore del terziario e dei servizi.

La figura di addetto all’animazione è stata ricoperta dal Dr. Claudio Cuoco con incarico a progetto ai sensi dell’art. 61 del D.L. del 10 settembre 2003 n. 276 come novazione del precedente incarico.

La figura di addetto alla segreteria con funzioni di responsabile alle procedure pubbliche è coperta dal Dr. Cesare Rebeschini individuato con deliberazione n. 4 del 24 febbraio 2009 previa selezione attivata mediante avviso pubblico.

In data 16 giugno, con deliberazione n. 42, previa selezione attivata tramite avviso pubblico, è stato affidato l’incarico di consulente giuridico amministrativo al Dr. Gianni Ceccon successivamente rinnovato fino alla fine della Programmazione 2007/2014 con delibera n. 35 del 10 dicembre 2012.

L’amministrazione e la contabilità del nostro gal risulta affidata con procedura pubblica al Dr Alessandro Gatti fino al 2014 (del. n. 65 del 29/12/2008).

ANNO 2013		
DIPENDENTE/COLLABORATORE	CONTRATTO	IMPORTO RENDICONTATO
MANZARDO FRANCESCO	Contratto nazionale del lavoro Terziario/servizi tempo indeterminato 1° livello del 11/08/2008	€ 79622,03
CUOCO CLAUDIO	Incarico a progetto del 15/11/2008	€ 25595,51
REBESCHINI CESARE	Incarico a progetto del 09/03/2009	€ 24578,60
CECCON GIANNI	Contratto di collaborazione occasionale del 11/12/2012	0,00
GATTI ALESSANDRO	Cottimo fiduciario 5 ditte	€ 6233,24

Si specifica che il personale sopra menzionato non ha assunto altri incarichi riguardanti la progettazione o l’attuazione degli interventi previsti dal PSL.

Si precisa che nel corso dell’annualità di riferimento non ci sono state nuove acquisizioni di personale.

Si conferma che nel periodo di riferimento il Gal Montagna Vicentina disponeva di delle strutture e delle professionalità necessarie per attuare le varie fasi tecnico-finanziarie del PSL. Si conferma inoltre che il Gal Montagna Vicentina ha mantenuto il requisito previsto dal Bando, paragrafo 5, punto g, relativo alle figure professionali e al direttore; in particolare si conferma che il direttore, Francesco Manzardo ha più di 10 anni di esperienza in ambito di programmi comunitari.

2.6 Acquisizione di beni e servizi

Denominazione Ditta Fornitrice	N. Fattura	Data Fattura	Importo (Euro)	Natura del bene	Procedura adottata	
scaggiari concorso fotografico	210	06/08/2013	450,00	stampa materiale promozionale	Det. n. 16 del 24/07/13	Affidamento diretto
photopiu'	355	29/07/2013	783,60	stampa foto	Det. n. 14 del 24/07/13	Affidamento diretto
scaggiari montagna veneta	347	26/11/2013	367,83	stampa materiale	Det. n. 19 del 11/11/13	Affidamento diretto

				promozionale		
altopiano affari concorso fotografico	108	20/06/2013	1195,00	stampa materiale promozionale	Det. n. 7 del 14/06/13	Affidamento diretto
bar alla vecchia stazione	1	05/08/2013	1090,91	affitto sala e buffet	Det. n. 15 del 11/11/13	Affidamento diretto
gran caffè adler	4	16/11/2013	436,60	affitto sala e buffet	Det. n. 18 del 24/07/13	Affidamento diretto
istituto d'istruzione superiore Asiago		02/03/2013	375,00	affitto sala e buffet	Det. n. 2 del 25/02/13	Affidamento diretto
interoffices	807/A	27/12/2012	235,54	eventi seminari ed altre manifestazioni	Det. n. 1 del 20/02/13	procedura negoziata ristretta per l'acquisizione, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Dg.l. 163/2006, di materiale di cancelleria con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
interoffices	165/A	12/04/2013	253,47	fornitura materiale di cancelleria	Det. n. 1 del 20/02/13	
interoffices	346/A	29/06/2013	363,64	fornitura materiale di cancelleria	Det. n. 1 del 20/02/13	
interoffices	474/A	22/08/2013	154,05	fornitura materiale di cancelleria	Det. n. 1 del 20/02/13	
interoffices	661/A	31/10/2013	199,33	fornitura materiale di cancelleria	Det. n. 1 del 20/02/13	
interoffices	736/A	30/11/2013	160,51	fornitura materiale di cancelleria	Det. n. 1 del 20/02/13	
sie informatica	589	31/10/2013	77,54	acquisto attrezzature informatiche	Det. n. 17 del 31/10/13	Affidamento diretto

Denominazione Ditta Fornitrice	N. Fattura	Data Fattura	Importo (Euro)	Natura del servizio	Atto	Procedura adottata
gol 7 comuni	13	04/10/190 8	3200,00	servizio di custodia mostra	Det. n. 6 del 14/06/13	Affidamento diretto
if idee & fantasia	3	15/07/201 3	1934,40	ideazione grafica materiale promozion ale		procedura negoziata ristretta per l'acquisizione, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Dg.l. 163/2006, di materiale di cancelleria con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
EPC	44	30/09/201 3	10000,00	consulenz a eventi	Det. n. 13 del 28/06/13	Avviso Pubblico, prot. n. 102 del 22/04/2013, raccolta di candidature volte ad affidare un incarico esterno
Euris	17	20/02/201 3	1250,00	consulenz a eventi	Det. n. 11 del 05/06/12	Affidamento diretto
Euris	88	04/12/201 2	1250,00	consulenz a eventi	Det. n. 22 del 11/12/12	Affidamento diretto

Comunità Montana Asiago		01/03/2013	51,65	affitto sede	-	Affidamento diretto
genialab	1	15/01/2013	2064,40	consulente informatico	Del. n. 40 del 01/10/2009	procedura negoziata ristretta per l'acquisizione, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Dg.l. 163/2006, di materiale di cancelleria con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
genialab	13	17/12/2013	2064,40	consulente informatico	Del. n. 40 del 01/10/2009	
Videomedia	321	25/03/2013	1250,00	pubblicizzazione bandi ed altre iniziative	Det. n. 3 del 25/02/13	Affidamento diretto
Videomedia	951	29/06/2013	1250,00	pubblicizzazione bandi ed altre iniziative	Det. n. 3 del 25/02/13	Affidamento diretto
Videomedia	1267	31/08/2013	1250,00	pubblicizzazione bandi ed altre iniziative	Det. n. 3 del 25/02/13	Affidamento diretto
videoprofessional	3	22/04/2013	260,00	pubblicizzazione bandi ed altre iniziative	Del. n. 25 del 14/10/13	Affidamento diretto
videoprofessional	4	27/06/2013	260,00	pubblicizzazione bandi ed altre iniziative	Del. n. 25 del 14/10/13	Affidamento diretto
videoprofessional	7	05/09/2013	260,00	pubblicizzazione bandi ed altre iniziative	Del. n. 25 del 14/10/13	Affidamento diretto
videoprofessional	10	25/11/2013	260,00	pubblicizzazione bandi ed altre iniziative	Del. n. 25 del 14/10/13	Affidamento diretto
regione del veneto	293	05/03/2013	160,00	pubblicazioni bandi	-	
regione del veneto	782	27/06/2013	80,00	pubblicazioni bandi	-	
if idee & fantasia	2	15/07/2013	624,00	ideazione grafica materiale promozionale	Det. n. 6 del 14/06/13	Affidamento diretto
gal patavino	25	30/10/2013	2049,18	coordinamento gal	Del. n. 23 del 14/10/13	Contratto in convenzione

commercialista (gatti)	607	24/10/2013	1690,00	commercista gal	Del. n. 65 del 29/12/08	procedura negoziata ristretta per l'acquisizione, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Dg.l. 163/2006, di materiale di cancelleria con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
commercialista (gatti)	497	26/08/2013	2918,24	commercista gal	Del. n. 65 del 29/12/08	
commercialista (gatti)	287	04/06/2013	1625,00	commercista gal	Del. n. 65 del 29/12/08	
bardelli	15	04/03/2013	500,00	consulente informatico	Del. n. 17 del 19/05/09	Affidamento diretto
bardelli	41	22/08/2013	500,00	consulente informatico	Del. n. 17 del 19/05/09	Affidamento diretto
Chemello Franco	prest. prof. Occ.	09/07/2013	500,00	istruttori gal	Del. n. 18 del 19/05/2009	Commissione congiunta avepa/gal
Fincati Giuseppe	prest. prof. Occ.	30/10/2013	400,00	istruttori gal	Del. n. 18 del 19/05/2009	Commissione congiunta avepa/gal
Telecom	8E01687118	06/12/2013	246,77	utenza telefonica	-	Affidamento diretto
Telecom	8E00224055	06/02/2013	242,96	utenza telefonica	-	Affidamento diretto
Telecom	8E00475488	05/04/2013	235,55	utenza telefonica	-	Affidamento diretto
Telecom	8E00792568	06/06/2013	263,64	utenza telefonica	-	Affidamento diretto
Telecom	8E00990989	06/08/2013	156,66	utenza telefonica	-	Affidamento diretto
Telecom	8E01278831	07/10/2013	157,23	utenza telefonica	-	Affidamento diretto
Comunità Montana Asiago	prot. 4954	25/11/2013	3764,73	affitto sede	prot. 2555	Contratto in convenzione

Si conferma che le suddette acquisizioni sono avvenute nel rispetto delle norme vigenti in materia e assicurando l'applicazione dei principi della libera concorrenza.

2.7 Strutture, dotazioni e attrezzature

Durante l'annualità 2013 non sono stati acquistate attrezzature di alcun tipo. Si specifica che il Gal ha in dotazione 2 computer portatili oltre che n. 1 netbook, 1 hard disk e 2 PC, tutti di proprietà del Gal. Si conferma la presenza della targa informativa prevista presso la sede del GAL.

2.8 Altre attività

Il GAL e il relativo personale ha operato esclusivamente per il programma Leader.

2.9 Bilancio e contabilità

L'assistenza fiscale, amministrativa e contabile viene garantita e svolta nei termini di legge.

La tenuta contabilità sia civilistica che fiscale, viene tenuta con il metodo "ordinario" le scritture si redigono a libro giornale, mentre le registrazioni ai fini IVA vengono eseguiti sugli appositi registri.

Il bilancio annuale viene redatto nel modo previsto per la figura giuridica societaria del GAL (cooperativa).

La predisposizione, la redazione delle situazioni economico finanziarie, bilanci preventivi e consuntivi, dichiarazioni fiscali, dichiarazioni IVA, modelli previsti dalla normativa, vengono

eseguiti nei termini di legge con procedura ordinaria a cadenza mensile.

La tenuta del libro unico del lavoro e degli altri adempimenti relativi alla gestione del personale (buste paga e oneri) si eseguono a cadenza mensile.

L'assistenza contrattualistica e la relazione con gli enti e imprese a fiscalità comunitaria (Intra-CEE) ivi comprese le operazioni e le cooperazioni transnazionali viene eseguita nei termini di legge.

3. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE - Misura 410

3.1 Elementi di sintesi della strategia

QUADRO 5.1.1. - Elementi di sintesi della strategia	
strategia	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DELLA MONTAGNA VICENTINA NELLE SUE COMPONENTI STORICO CULTURALI, ECONOMICHE E UMANE
tema	Miglioramento dell'attrattività del territorio e della qualità della vita della popolazione rurale
l.s.i.- 1	Recupero e valorizzazione del patrimonio rurale
l.s.i.- 2	Qualificazione e promozione dell'offerta turistica
l.s.i.- 3	Sviluppo dell'economia locale e miglioramento della qualità della vita per sostenere la permanenza della popolazione rurale

QUADRO 5.1.2 - Ripartizione programmata della spesa per Asse, Sottoasse, Area			
ASSE 1	0,00 %		
ASSE 2	0,00 %		
ASSE 3	100 %	di cui al SottoAsse 3.1-Diversificazione	54,34%
		di cui al SottoAsse 3.2-Qualità vita	44,12%
		331 Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali	1,53%

QUADRO 5.2.1 – Quadro generale degli interventi						
LINEA STRATEGICA	MISURA					
	cod 311	cod 312	cod 313	cod 321	cod 323a	cod 331
1 - Recupero e valorizzazione del patrimonio rurale					X Az. 1 ¹ , 2, 3, 4	
2 – Qualificazione e promozione dei servizi turistici	X Az. 2		X Az. 1, 2, 3, 4, 5			X Az. 1

¹ Misura/Azione eliminata dal PSL, in seguito ad autorizzazione dell'Adg prot. n. 592962 del 11/11/2010

3 - Sviluppo dell'economia locale e miglioramento della qualità della vita per sostenere la permanenza della popolazione rurale	X Az. 1 e 3 ²	X Az. 1 e 2		X Az. 1, 2, 3 ³ 3 ⁴		X Az. 1
---	-----------------------------	----------------	--	--	--	------------

Programma delle singole misure/azioni articolato per annualità									
Linee strategiche	Misura / Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1) Incentivare le attività e i servizi turistici nelle aree rurali	Misura 323 - Azione 1								
	Misura 323 - Azione 2								
	Misura 323 - Azione 3								
	Misura 323 - Azione 4								
2 – Qualificazione e promozione dei servizi turistici	Misura 311 – Azione 2								
	Misura 313 - Azione 1								
	Misura 313 - Azione 2								
	Misura 313 - Azione 3								
	Misura 313 - Azione 4								
	Misura 313 - Azione 5								
3 - Sviluppo dell'economia locale e miglioramento della qualità della vita per sostenere la permanenza della popolazione rurale	Misura 331 - Azione 1								
	Misura 311 – Azione 1								
	Misura 311- Azione 3								
	Misura 312 - Azione 1								
	Misura 312 - Azione 2								
	Misura 321 - Azione 1								
	Misura 321 - Azione 2								
	Misura 321 - Azione 3								
	Misura 331 - Azione 1								

3.2 Descrizione generale attività realizzate

Nel 2013 abbiamo raggiunto il 100% delle risorse messe a disposizione dalla misura 410 relativamente al nostro PSL. L'emanazione degli ultimi bandi ha seguito con precisione il calendario esecutivo previsto al paragrafo 5.4 del PSL; qui di seguito si riporta una tabella che indica nel dettaglio i risultati ottenuti ripartiti per settore d'intervento.

² Misura/Azione eliminata dal PSL, in seguito ad autorizzazione dell'Adg prot. n. 256639 del 07/05/2010

³ Misura/Azione eliminata dal PSL, in seguito ad autorizzazione dell'Adg prot. n. 592962 del 11/11/2010

⁴ Misura/Azione eliminata dal PSL, in seguito ad autorizzazione dell'Adg prot. n. 551921 del 04/12/2012

Ripartizione economica Programma di Sviluppo locale

MISURA	SETTORE D'INTERVENTO	N. INTERVENTI	EURO SVILUPPATI SUL TERRITORIO	EURO IMPEGNATI
311	PRIMARIO	11	€ 1.584.043,59	€ 613.840,85
312	ARTIGIANATO E COMMERCIO	38	€ 6.894.306,95	€ 2.333.670,94
313	TURISMO	36	€ 2.618.838,63	€ 1.471.036,98
321	SOCIALE	11	€ 700.997,68	€ 467.954,43
323	PATRIMONIO	43	€ 3.283.220,71	€ 2.409.425,63
331	FORMAZIONE	3	€ 108.000,00	€ 84.538,22
SUBTOTALE AL 30/03/2014			€ 15.104.117,02	€ 7.380.467,05
TOTALE PIANO			EUR 7.037.216,61	
% DI AVANZAMENTO			100,00%	104,88%

Come si può vedere abbiamo raggiunto il 104,88% grazie alla premialità concessa dalla Regione in quanto abbiamo raggiunto l'obiettivo del 75% a marzo 2013; contributo questo immediatamente impegnato nei bandi ancora in attesa d'istruttoria delle misure 313 azioni 2,4,5 e 312 azione 1. Durante il 2013 non sono state modifiche apportate alla strategia (capitolo 5 del PSL-Misura 410).

3.3 Attuazione delle singole Misure/Azioni


Tabella 3.1 – Stato di attivazione - Misura 410				
Misura/Azione	Bandi/Interventi attivati (B, R, G) ⁵			
	nell'anno di riferimento		Totale cumulato al 31/12 dell'anno di riferimento	
	Pubblicati (n.)	di cui Finanziati (n.) ⁶	Pubblicati (n.)	di cui Finanziati (n.) ⁷
ASSE 1 (411)	0	0	0	0
ASSE 2 (412)	0	0	0	0
ASSE 3 (413)	4	4	26	26
TOTALE	4	4	26	26

⁵ Interventi complessivamente attivati, per ciascuna Misura/Azione, attraverso le formule a bando, a regia e a gestione diretta.

⁶ Interventi approvati con decreto di finanziabilità di Avepa

⁷ Interventi approvati con decreto di finanziabilità di Avepa

differenza spesa programmata/spesa impegnata



Come risulta evidente dal grafico sopra riportato le differenze maggiori sono relative alla misura 321 e alla 312; durante l'attuazione del PSL ci si è resi conto della forte richiesta da parte delle microimprese aumentando così la spesa pubblica destinata a questa misura. Al contrario ci si è resi conto che la misura 321azione 3 (1.090.000 € di spesa programmata) non ha riscontrato, a causa degli alti costi di gestione e approvvigionamento, un successo inizialmente sperato.

Tabella 3.2 - Quadro finanziario - Misura 410

Misura/ Azione	Formula ¹⁰	Spesa pubblica programmata ¹¹ (a)		Spesa pubblica consolidata ¹² (b)		Spesa pubblica definitiva ¹³ (al 31/12/2013) (c)		Spesa pubblica approvata ¹⁴ (d)		Spesa pubblica differenza (c-d)
		euro	%	euro	%	euro	%	euro	%	euro
Asse 3-SA1										
Mis. 311 az. 1	B	300.000	4,26	93.850,85	1,27	93.850,85	1,27	93.850,85	1,27	0
Mis. 311 az. 2	B	400.000	5,68	520.000,00	7,04	520.000,00	7,04	520.000,00	7,04	0
Mis. 311 az. 3	B	50.000,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Mis. 312 az. 1	B	400.000	5,68	2.162.035,30	29,26	2.142.410,48	28,99	2.333.670,94	31,62	8.739,51
Mis. 312 az. 2	B	600.000	8,53	200.000,00	2,71	200.000,00	2,71	200.000,00	2,71	0
Mis. 313 Az.1	B	240.000	3,41	329.414,61	4,46	329.414,61	4,46	329.414,61	4,46	0

Mis. 313 Az.2	B	570.000	8,10	317.772,00	4,30	317.772,00	4,30	317.772,00	4,30	0
Mis. 313 Az.3	B	240.000	3,41	240.000,00	3,25	240.000,00	3,25	240.000,00	3,25	0
Mis. 313 Az.4	B	420.000	5,97	470.464,28	6,37	453.664,07	6,14	453.664,07	6,14	0
Mis. 313 Az.5	B	300.000	4,26	153.148,44	2,07	130.186,30	1,76	130.186,30	1,76	0
Asse 3-SA2										
Mis. 321 Az.1	B	300.000	4,26	490.710,43	6,64	467.954,43	6,33	467.954,43	6,34	0
Mis. 321 Az.2	B	110.000	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Mis. 321 Az.3	B	1.090.000	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Mis. 323 Az.1	B	84.000,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Mis. 323 Az.2	B	450.000	6,39	1.213.550,00	16,42	1.296.026,17	17,54	1.296.026,17	17,54	0
Mis. 323 Az.3	B	755.216,61	10,73	524.198,98	7,09	523.865,98	7,19	523.865,98	7,19	0
Mis. 323 Az.4	B	600.000	8,53	589.533,50	7,98	589.533,50	7,98	589.533,50	7,98	0
Mis. 331 Az.1	B	128.000	1,82	84.538,22	1,14	84.538,22	1,14	84.538,22	1,14	0
Asse 3 (413)										
TOTALE		7.037.216,61	100	7.389.216,61	100	7.389.216,61	100	7.380.477,07	100	
Integrazione (max 5%) ¹⁵ 352.000						=% (tot c-tot a) tot a	<=5%			
TOTALE* per interventi a Bando						7.389.216,61		7.380.477,07	99,88%	
TOTALE* per interventi a Regia										
TOTALE* per interventi a Gestione diretta										

3.5 Formule e modalità di attuazione

Tutte le misure previste dal nostro PSL sono attuate con procedura a bando.
Non risultano allo stato attuale criticità nell'attuazione del PSL.

Riepilogo l'attività relativa alla selezione delle domande svolta nell'ambito delle Commissioni congiunte AVEPA/GAL:

decreto avepa	Misura/azione	n. domande istruite	Domande finanziate
44 del 01/03/2013	323/2	13	11
45 del 01/03/2013	323/3	8	3
46 del 01/03/2013	323/4	6	1
249 del 18/09/2013	313/2	2	2
250 del 18/09/2013	313/4	10	9
240 del 13/09/2013	313/5	2	2
247 del 13/09/2013	312/1	35	25

Non si sono evidenziate alcune criticità all'interno delle commissioni.

¹⁵ Integrazione in aumento della disponibilità finanziaria di cui al par. 11.3.4 dell'all. E alla DGR n. 199/2008.

Qui di seguito riportiamo il quadro delle proroghe concesse ai beneficiari che necessitavano di un ulteriore periodo per ultimare i lavori. Le proroghe concesse rientrano nei tempi previsti dal crono programma iniziale per le misure 313 azione 4 e 5, 323 azione 3 e 4. Per le altre misure si è scelto di prorogare a causa delle avversità metereologiche e all'insistenza delle piogge a partire dallo scorso autunno fino al primavera inoltrata di quest'anno e della localizzazione degli interventi che hanno causato un ritardo nell'esecuzione dei lavori.

<i>Del n. del</i>	<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>n. bando</i>	<i>proroga</i>
08 del 22/04/13	313	1	148	Dal 07/04/2014 al 31/12/2014
18 del 26/08/13	323	2	367	Dal 22/06/2014 al 22/11/2014
19 del 26/08/13	313	3	148	Dal 27/07/2014 al 30/11/2014
22 del 10/09/13	311	2	241	Dal 06/07/2014 al 30/11/2014
27 del 14/10/13	323	4	182	Dal 11/11/2013 al 11/07/2014
28 del 14/10/13	323	3	367	Dal 22/06/2014 al 31/12/2014

4. ATTUAZIONE DELLA MISURA 421 - COOPERAZIONE

4.1 Piano degli interventi

Nel corso dell'anno non sono intervenute modifiche al Piano generale degli interventi di cooperazione (capitolo 6 del PSL) rispetto a quanto già approvato con delibera n. 5 del 29/02/2012 (Versione n. 8) Si riporta perciò il Piano generale degli interventi di cooperazione, Quadro 6.1 del PSL, come dettagliato nella versione vigente, e l'Elenco dei Progetti approvati dalla Regione, con i riferimenti al decreto di finanziabilità da parte di AVEPA e al Codice Progetto attribuito dall'AdG.

QUADRO 6.1 – Piano generale interventi di cooperazione, Elenco Idee progetto¹⁶						
Idea-progetto Coop. Interterritoriale	N° territori	Misure attivate	Periodo	Spesa pubblica	Spesa privata	Spesa totale
1 - Turismo Pedemontano Veneto	3	313 az. 1	2011 - 2014	€ 450.000,00	€ 48.210,04	€ 498.210,04
TOTALE 1				€ 450.000,00	€ 48.279,96	€ 498.279,96
Idea-progetto Coop. Transnazionale	N° territori	Misure attivate	Periodo	Spesa pubblica	Spesa pubblica	Spesa totale
1 – Turismo rurale e culturale	9	313	2011 – 2014	€ 250.000,00	50.300,00	€ 300.300,00
2 – L'orto dimenticato	3	313 az. 1	2011 – 2014	197.468,51	23.005,08	220.473,59
TOTALE 2				€ 447.468,51	€ 73.305,08	€ 520.773,59
TOTALE COMPLESSIVO (1+2)				€ 897.468,51	€ 121.585,04	€ 1.019.053,55

Elenco dei Progetti approvati dalla Regione Veneto		
Progetto Coop. Interterritoriale	Codice Progetto	Decreto di finanziabilità di Avepa
1- Turismo Pedemontano Veneto	I-L-IT-016-011-010	221 del 31/08/2012
Progetto Coop. Transnazionale		
1 – Rural Emotion – R.EM	T-L-IT-016-003-007	228 del 31/08/2012
2 – L'Orto Dimenticato	T-L-IT-016-001-006	227 del 31/08/2012

¹⁶ Piano generale di cooperazione aggiornato in fase di attuazione- Modifica autorizzata con comunicazione dell'AdG prot. n. 277023 del 14/06/2012.

4.2 Descrizione generale attività realizzate

Azione 1 Cooperazione Interterritoriale

Per quanto riguarda l'attuazione del progetto *Turismo Pedemontano Veneto*, Misura 421 Azione 1 Cooperazione interterritoriale, il 2013 è stato dedicato all'animazione territoriale e all'assistenza ai soggetti attuatori a Regia per l'attivazione dell'azione comune voce C) previste dal progetto.

La prima presentazione del progetto in ambito regionale si è tenuta in data 04/02/2013 presso la Corte Benedettina di Legnaro in occasione del quarto appuntamento del percorso informativo per gli operatori del Turismo Rurale organizzato da Veneto Agricoltura: "Professionalità e Progetti per il Turismo Rurale".

Al fine di presentare gli obiettivi e gli interventi previsti, il GAL Montagna Vicentina, in qualità di capofila, ha organizzato un evento di presentazione in data 21/06/2013 presso il Castello Superiore di Marostica (VI), coinvolgendo le amministrazioni, gli operatori turistici, i produttori e portatori d'interesse dei 5 GAL aderenti. Numerosi sono stati gli incontri tecnici con i soggetti attuatori a Regia per la definizione dei singoli interventi locali e l'assistenza alla predisposizione della documentazione procedurale ed amministrativa. In data 16/04/2013 il GAL ha organizzato presso la Comunità Montana dall'Astico al Brenta di Breganze un incontro propedeutico all'elaborazione dei progetti e alla presentazione delle domande, consegnando una sintesi procedurale con il dettaglio di tutta la documentazione e dei passi necessari da seguire per portare in approvazione, presentare e realizzare le varie fasi del progetto. In data 06/06/2014, il GAL ha organizzato un successivo incontro con verificare lo stato di attuazione dei progetti e definire la tempistica per l'attivazione delle Schede Intervento / Schede Progetto. Contemporaneamente il GAL Montagna Vicentina ha curato il coordinamento dell'azione comune attraverso una serie di incontri tecnici tra partner, nei quali sono state indicate le direttive per la corretta attuazione del progetto a livello locale ed affrontate le singole criticità cercando soluzioni tra casi simili all'interno dei rispettivi ambiti designati. Gli incontri di coordinamento tra partner si sono tenuti principalmente a Montegalda (17/01; 09/07; 28/10; 25/10).

Criticità da segnalare: la necessità di coordinamento tra il progetto di cooperazione e le altre iniziative locali / provinciali che intersecano i territori coinvolti per massimizzare i risultati della promozione ed evitare sovrapposizioni di spese e identificazione grafica (loghi).

Azione 2 Cooperazione Transnazionale

Per quanto riguarda l'attuazione dei progetti "Rural Emotion – R.EM" e "L'Orto Dimenticato – Der vergessene Garten" Misura 421 Azione 2, Cooperazione Transnazionale, nel corso del 2013, il GAL Montagna Vicentina è stato impegnato nell'attivazione e nella realizzazione delle azioni comuni, voce C).

Al fine di coinvolgere il maggior numero di operatori nelle azioni previste, i progetti è stato presentato in data 01/03/2013 presso la Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni in occasione della conferenza stampa di presentazione delle iniziative in fase di attivazione (Terzo Bando di attuazione della Misura 312/1 e 311/2 e Secondo Bando di attuazione della Misura 313 Azioni 2, 4 e 5), in considerazione del fatto che buona parte del target era composta da operatori e associazioni che operano nel settore turistico e delle diversificazione in agricoltura.

Per quanto riguarda la fase di assistenza e coordinamento, il GAL ha organizzato numerosi incontri con i soggetti attuatori a Regia, per assicurare la coerenza dell'azione locale al progetto generale e favorire lo scambio di esperienze con le azioni previste dai soggetti attuatori degli altri partner del progetto. Con quest'ottica il GAL Montagna Vicentina ha partecipato all'incontro promosso da Veneto Agricoltura, tenutosi il 08/02/2013, con il Consorzio Turistico Asiago 7 Comuni e all'Associazione Agrituristica Terra Nostra per delineare i passi necessari alla realizzazione della Borda del Turismo Rurale, in fase di programmazione con sede a Monselice (nell'ambito del GAL capofila del progetto, GAL Patavino). A questo primo incontro ne sono seguiti due, in data 17/07/2013 e 21/11/2013 presso la sede del GAL capofila, al fine di predisporre un Protocollo d'Intesa tra i soggetti coinvolti nella realizzazione della Borsa del Turismo Rurale.

Relativamente all'attivazione della Misura 331 Azione 1 *Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali - Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio*, prevista nell'ambito del Progetto "Rural Emotion – R.EM" e "L'Orto Dimenticato – Der vergessene Garten", il GAL ha organizzato un incontro specifico con gli enti di

formazione in data 27/06/2013 presso la propria sede al fine di definire gli obiettivi dei progetti e fornire tutte le indicazioni utili all'elaborazione dei progetti in-formativi/formativi, al fine di evitare sovrapposizioni di calendario e di contenuti.

A seguito degli incontri già realizzati da settembre 2012 con i soggetti attuatori a Regia del progetto "L'Orto Dimenticato – Der vergessene Garten", a partire da gennaio del 2013, il GAL ha promosso una serie di incontri finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra i partner della Misura 313 *Incentivazione delle attività turistiche Azione Itinerari e certificazione*, prevista dal progetto. Concretamente, in data 13/05/2013 il GAL ha convocato i due soggetti attuatori presso la propria sede per definire le modalità di attuazione e fornire indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda. In base a quanto emerso, il GAL ha poi predisposto una convenzione per l'individuazione del soggetto capofila e le modalità di pagamento ed imputazione delle spese ai sensi della Misura/Azione attivata, consegnato in data 24/06/2013.

Il GAL ha infine attivato l'azione a gestione diretta sulla Misura 313 *Incentivazione delle attività turistiche Azione 4 Informazione*, che ha portato alla realizzazione del fumetto "Nelle terre dei GAL", azione che rafforza il legame tra tutti i territori coinvolti, meglio dettagliata nel successivo paragrafo 4.3 "Attuazione dei singoli progetti".

Criticità da segnalare: L'organizzazione di un evento di portata regionale quale la Borsa del Turismo Rurale necessita di un coordinamento delle Direzioni competenti, dei Consorzi di promozione e della Associazioni Agrituristiche. Per quanto riguarda l'attuazione della Misura 331 Azione 1, a causa dell'iter necessario per l'attivazione ed in generale del ritardo accumulato nell'attuazione del programma, si segnala il problema di una concentrazione di offerta formativa rivolta allo stesso target in un arco temporale ristretto, considerando il fatto che gli operatori a cui gran parte di queste iniziative sono rivolte, hanno una disponibilità limitata ai periodi di "bassa stagione".

4.3 Attuazione dei singoli progetti

Si specifica di seguito lo stato di avanzamento dei singoli progetti indicati nell'Elenco dei Progetti approvati di cui al precedente punto 4.1:

Misura 421 Azione 1 Cooperazione Interterritoriale

1) Turismo Pedemontano Veneto

In data 31/07/2013 sono state attivate le Schede Intervento e le rispettive Schede Progetto in attuazione della Misura 313 Azione 1, per un totale di € 405.000,00 programmati sulla voce C), come previsto dal Fascicolo di progetto (Delibera n. 18 del 23/04/12).

I singoli progetti hanno ottenuto la finanziabilità da parte di AVEPA con Decreto n. 353 del 24/12/2013. Attraverso i monitoraggi periodici con i soggetti attuatori, alla data del 16/04/14, tutti i beneficiari hanno espletato le procedure d'incarico e sono prossime alla consegna dei cantieri alle ditte per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione delle dotazioni realizzate ad hoc per il progetto.

Misura 421 Azione 2 Cooperazione Transnazionale

1) Rural Emotion – R.EM

In data 21/06/2013 sono state attivate le Schede Intervento e le rispettive Schede Progetto in attuazione della Misura 313 *Incentivazione delle attività turistiche Azione 3 Servizi*, Azione 4 *Informazione*, Azione 5 *Integrazione dell'offerta turistica*, e del bando della Misura 331 Azione 1 *Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali - Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio*, per un totale di € 220.000, programmati sulla voce C), come previsto dal Fascicolo di progetto (Delibera n. 42 del 18/12/12).

I singoli progetti hanno ottenuto la finanziabilità da parte di AVEPA con Decreti n. 344, 345, 354, 355, e 356 del 24/12/13. Per praticità viene di seguito riassunto lo stato di avanzamento dei singoli interventi:

Attività 3: Attività Informativa: Misura 331 Azione 1 "Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali – Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio". Attivazione avvenuta con Delibera del CdA n. 43 del 18/12/2013. Dotazione del bando: € 20.000,00. Parere di conformità

dell'Adg: prot. n. 112515 del 14/03/2013. Pubblicato in data 21/06/2013 con scadenza 60 gg. Decreto di finanziabilità di AVEPA: n. 322 del 10/12/2013. Soggetto beneficiario: Impresa Verde.

Attività 4: Strumenti per l'informazione. Misura 313 Azione 4 "Incentivazione delle attività turistiche – Informazione". Attivazione avvenuta con Delibera del CdA n. 45 del 18/12/2012. Dotazione dell'intervento a Regia: € **29.000,00**. Parere di conformità dell'Adg: prot. n. 1147764 del 15/03/2013. Pubblicato in data 22/07/2013 con scadenza 30 giorni. Termine prorogato al 13/09/2013 con Delibera del CdA n. 16 del 19/08/2013.
L'intervento è in fase di realizzazione.

Attività 5: Realizzazione fumetto. Misura 313 Azione 4 "Incentivazione delle attività turistiche – Informazione". Attivazione avvenuta con Delibera del Cda n. 44 del 18/12/2012. Dotazione dell'intervento a Gestione Diretta: € **5.000,00**. Pubblicato in data 05/04/2013 con scadenza 30 giorni. Nel corso del 2013 come previsto dal "Disciplinare per la ripartizione delle risorse e le modalità di trasferimento al GAL Capofila", allegato II all'Accordo di Cooperazione del 20 aprile 2012, il GAL Montagna Vicentina ha supportato la realizzazione dell'attività 5, curata dal capofila GAL Patavino. Nell'ambito degli incontro di coordinamento tecnico sono state definite le condizioni del protocollo d'intesa con la Scuola Internazionale di Comics "Accademia delle Arti figurative e digitali", di seguito formalizzato dal GAL Capofila con deliberazione n. 10 del 08/04/13, per la realizzazione delle storie di fumetto. IL GAL Montagna Vicentina ha perciò collaborato all'elaborazione delle attività connesse alla realizzazione dell'attività. Lo scorso 19/11/2013 è stata consegnata ad ogni GAL partner la rispettiva storia realizzata. Il GAL Montagna Vicentina sta curando l'aspetto distributivo per massimizzare il legame tra i singoli progetti locali ed il progetto generale.

Attività 6 Pacchetti turistici: Misura 313 Azione 3 "Incentivazione delle attività turistiche – Servizi". Attivazione avvenuta con Delibera del CdA n. 46 del 18/12/2012. Dotazione dell'intervento a Regia: € **18.000,00**. Parere di conformità dell'Adg: prot. n. 1147764 del 15/03/2013. Pubblicato in data 21/06/2013 con scadenza 30 giorni. Termine prorogato al 19/09/2013 con Delibera n. 21 del 10/09/2013.
L'attività è in fase di realizzazione.

Attività 7.I Realizzazione di documentari per la promozione dell'itinerario culturale Misura 313 Azione 4 "Incentivazione delle attività turistiche – Informazione". Attivazione avvenuta con Delibera del CdA n. 47 del 18/12/2012. Dotazione dell'intervento a Regia: € **88.000,00**. Parere di conformità dell'Adg: prot. n. 117100 del 18/03/2013. Pubblicato in data 22/07/2013 con scadenza 30 giorni. Termine prorogato al 13/09/2013 con Delibera del CdA n. 16 del 19/08/2013.
L'attività è in fase di realizzazione.

Attività 7.II Partecipazione a fiere dedicate: Misura 313 Azione 5 "Incentivazione delle attività turistiche – Integrazione dell'offerta turistica". Attivazione avvenuta con Delibera del CdA n. 48 del 18/12/2012. Dotazione dell'intervento a Regia: € **20.000,00**. Parere di conformità dell'Adg: prot. n. 117100 del 18/03/2013. Pubblicato in data 22/07/2013 con scadenza 30 giorni. Termine prorogato al 13/09/2013 con Delibera del CdA n. 16 del 19/08/2013.
L'attività è in fase di realizzazione.

Attività 7.II Educational Tour, Workshop, altri incontri: Misura 313 Azione 5 "Incentivazione delle attività turistiche – Integrazione dell'offerta turistica". Attivazione avvenuta con Delibera del CdA n. 49 del 18/12/2012. Dotazione dell'intervento a Regia: € **40.000,00**. Parere di conformità dell'Adg: prot. n. 117100 del 18/03/2013. Pubblicato in data 22/07/2013 con scadenza 30 giorni. Termine prorogato al 13/09/2013 con Delibera del CdA n. 16 del 19/08/2013.
L'attività è in fase di realizzazione.

2) L'Orto Dimenticato

In data 19/08/2013 sono state attivate le Schede Intervento e le rispettive Schede Progetto in attuazione della Misura 313 Azione 1, e 227 Azione 1 per un totale di € **155.848,23** programmati sulla

voce C), come previsto dal Fascicolo di progetto (Delibera n. 50 del 24/06/13 versione aggiornata). Il Bando della **Misura 331 Azione 1 “Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali – Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio”** è stato attivato con Delibera n. 3 del 04/02/2013. Pubblicato in data 22/06/2013 con scadenza 30 giorni. Dotazione del bando: **€ 12.000,00**. Soggetto beneficiario: ENAIP Veneto. Decreto di finanziabilità di AVEPA n. 301 del 18/11/2031. Per quanto riguarda invece l'intervento a Regia sulla Misura 313 Azione 1 e sulla Misura 227 Azione 1, si segnala che la finanziabilità da parte di AVEPA è avvenuta con Decreti n. 340 e 341 del 18/12/2013. Alla data della presente relazione, per entrambi gli interventi, i soggetti attuatori risultano aver avviato le procedure di incarico. Gli interventi sono perciò in fase di realizzazione e verranno meglio dettagliati in sede successiva. Per quanto riguarda la parte del progetto sviluppata sulla voce b), nel corso del 2013 in GAL ha avviato i contatti per gli scambi tra operatori e per le attività che sono attualmente in fase di realizzazione.

4.4 Quadro finanziario riepilogativo dei progetti di cooperazione

Tabella 4.1 - Quadro finanziario progetti di cooperazione interterritoriale

Progetto	I-L-IT-016-011-010 – Turismo Pedemontano Veneto				
Intervento	Misura/ Azione	Entità della spesa pubblica			
		Aiuto richiesto		Aiuto concesso	
		euro	%	euro	%
421-lettera a		10.908,80	100	10.908,00	100
421-lettera b		34.091,20	100	34.091,20	100
421-lettera c	313/1 R	402.902,00	100	402.902,00	99,48
Totale Progetto		447.902,00	100	447.902,00	100

Tabella 4.2 - Quadro finanziario progetti di cooperazione transnazionale

Progetto	T-L-IT-016-003-007 – Rural Emotion R.EM				
Intervento	Misura/ Azione	Entità della spesa pubblica			
		Aiuto richiesto		Aiuto concesso	
		euro	%	euro	%
421-lettera a					
421-lettera b		30.000,00	100	30.000,00	100
421-lettera c	331/1 B	20.000,00	100	20.000,00	100
	313/4 G	5.000,00	50	5.000,00	50
	313/3 R	17.955,00	60	17.955,00	60
	313/4 R	28.424,00	80	28.424,00	80
	313/4 R	81.309,10	80	81.309,10	80
	313/5 R	19.360,00	80	19.360,00	80
	313/5 R	39.424,00	80	39.424,00	80
Totale Progetto		214.472,10	100	214.472,10	

Tabella 4.2 - Quadro finanziario progetti di cooperazione transnazionale

Progetto	T-L-IT-016-001-006 – L’Orto Dimenticato				
Intervento	Misura/ Azione	Entità della spesa pubblica			
		Aiuto richiesto		Aiuto concesso	
		euro	%	euro	%
421-lettera a					
421-lettera b		29.620,00	100	29.620,00	100
421-lettera c	313/1 R	145.348,23	100	145.348,23	100
	227/1 R	10.500,00	100	10.500,00	100
	331/1 R	12.000,00	100	12.000,00	100
Totale Progetto		197.468,23	100	197.468,23	100

Tabella 4.3 - Quadro finanziario riepilogativo progetti di cooperazione

Misura 421		Entità della spesa pubblica			
Azione	Progetto (acronimo)	Aiuto richiesto ¹⁸		Aiuto concesso ¹⁸	
		euro	%	euro	%
1	Turismo Pedemontano Veneto	447.902,00	100	447.902,00	100
Totale Azione 1		447.902,00	100	447.902,00	100
2	R.EM	214.472,10	100	214.472,10	100
2	L’Orto Dimenticato	197.468,23	100	197.468,23	100
Totale Azione 2		411.940,33	100	411.940,33	100
Totale Misura 421		859.842,33	100	859.842,33	100

5. ATTUAZIONE DELLA MISURA 431 - GESTIONE, ACQUISIZIONE COMPETENZE E ANIMAZIONE

5.1 Descrizione generale attività realizzate

L’attività di gestione nella nuova programmazione 2007-2013 si concentra soprattutto sulla attuazione di un prodotto (programma/piano) concreto, che attivi specifici dinamismi per raggiungere l’obiettivo di implementare sul territorio il valore aggiunto che soddisfi l’obiettivo del nostro PSL. Relativamente alla voce a) per quanto riguarda il nostro GAL non risulta applicabile

Le attività effettuate al punto b) possono così riassumersi:

b1) abbiamo effettuato 1 conferenza stampa di presentazione dei bandi relativi alla misure 311, 312 e 313 (Asiago); abbiamo riproposto il concorso fotografico sul tema “Montagna Vicentina, un territorio in movimento”, dedicato al territorio Leader che comprende 44 comuni dell’Alto Vicentino L’iniziativa è finalizzata a promuovere il nostro territorio e a stimolare, attraverso la forza comunicativa della fotografia, le diversità delle bellezze ambientali, storico-culturali, delle tradizioni e delle caratteristiche del territorio dell’area Leader; le 27 foto (1 giudicate più significative sono state esposte dal 23 al 28 agosto 2012 nella Sala della Reggenza della Comunità Montana di Asiago. Le più belle immagini verranno utilizzate in occasione di eventi e con pubblicazioni realizzate dal GAL Montagna Vicentina nell’ambito del PSR 2007/2013 - Asse Leader e successivi.

Il Gal ha organizzato una conferenza di presentazione dei risultati relativi alla consultazione “Montagna Veneta 2020” che si è tenuta il 15 di novembre 2013. L’iniziativa, costituita da un’articolata indagine realizzata dal Gal Montagna Vicentina attraverso l’agenzia European Project

Consulting, è mirata alla definizione dei prossimi interventi necessari per favorire la crescita economica e sociale dell'intera area montana della regione, precisamente nel periodo 2014-2020.

b2) nessuna attività effettuata

b3) abbiamo continuato la collaborazione con il libero professionista incaricato per la redazione del bollettino informatico "InformaGAL News" di max 4 pagine con scadenza bimestrale; redazione di annunci "brevi" da pubblicare nella stampa locale per la presentazione dell'apertura dei termini dei bandi del PSL; redazione di annunci "brevi" da pubblicare nella stampa locale per l'avviso della presentazione dei risultati annuali dello stato di avanzamento del PSL; assistenza alle conferenze stampa (preparazione cartella stampa, testi, contatti con i media, recall telefonico con la stampa); identificazione di una mailing list di opinion leader, giornalisti, e amministratori del territorio e potenziali beneficiari; assistenza incontri pubblici per incontri di monitoraggio annuale; creazione di redazionali per i monitoraggi annuali (stato di avanzamento dei progetti); assistenza alle manifestazioni di supporto alla valorizzazione relativa alle azioni previste dal PSL. Abbiamo incaricato attraverso un avviso pubblico la ditta EPC alla stesura della proposta relativa alle raccolte delle esigenze della montagna veneta necessarie alla definizione delle strategie e degli obiettivi del Programma di Sviluppo locale 2014/2020, da proporre alla regione del Veneto. Abbiamo infine dato l'incarico di assistenza tecnica per la definizione delle Linee-Guida della strategia per lo sviluppo della montagna veneta da inserire nell'ambito della programmazione 2014 – 2020 alla società Euris S.r.l.

b4) abbiamo affittato la sala della Comunità Montana per la conferenza di presentazione dei bandi relativi alla misure 311, 312 e 313.

b5) sono stati stampati i manifesti relativi al concorso fotografico e alla conferenza di presentazione dei risultati della consultazione "Montagna Veneta 2020".

b6) abbiamo dato seguito al contratto per l'aggiornamento ed l'implementazione del nostro sito attraverso il nostro collaboratore Marchetto individuato tramite procedura negoziata ristretta.

b7) abbiamo continuato la collaborazione con Tva Vicenza realizzando n. 3 servizi televisivi redazionali, in merito alle azioni di informazione e pubblicizzazione del nostro PSL e delle relative misure/azioni. Abbiamo continuato la collaborazione con Videoprofessional per la realizzazione di servizi televisivi, in merito alle azioni di informazione e pubblicizzazione del nostro PSL e delle relative misure/azioni da inserire in uno spazio FTP dove le tv locali possono andare a prelevare i vari servizi. Grazie a questo servizio siamo riusciti ad avere un passaggio televisivo su rai 3 Veneto. Abbiamo incaricato direttamente Altopiano affari per la distribuzione di depliant relativi al concorso fotografico

b8) abbiamo implementato il coordinamento dei Gal per il rafforzamento dell'attività di Segreteria del Coordinamento e per l'organizzazione e la realizzazione di attività che saranno approvate dal Tavolo di Coordinamento dei GAL del Veneto.

Le attività previste al punto c) possono così riassumersi:

c1) nessuna attività effettuata

c2) nessuna nuova attività effettuata

c3) abbiamo provveduto alla nomina di 2 istruttori esterni, presenti nelle liste Avepa per l'istruttoria di 2 bandi.

c4) nessuna nuova attività effettuata

c5) nessuna nuova attività effettuata

c6) nessuna attività effettuata.

Tabella 5.1 - Quadro finanziario - Misura 431

Tipologia di spese	Spesa programmata ¹⁷	Spesa approvata ¹⁸
--------------------	---------------------------------	-------------------------------

¹⁷ Riportare i corrispondenti dati relativi alla spesa programmata dal Quadro 7.1

¹⁸ Indicare gli importi previsti dal Decreto di finanziamento Avepa relativi a contributo concesso (=quota pubblica) e spesa ammessa (=Totale spesa ammessa), ricavando per differenza la quota privata; nel rigo sottostante ("di cui, totale liquidato") indicare l'importo effettivamente erogato da Avepa nei confronti del GAL, compreso l'anticipo, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

	Quota pubblica	Quota privata	Totale	Quota pubblica	Quota privata	Totale spesa ammessa
lettera a)	0	0	0	0	0	0
lettera b)	190.400	47.600,00	238.000,00	190.400	47.600,00	238.000,00
lettera c)	894.600,00	212.400,00	1.062.000,00	894.600,00	212.400,00	1.062.000,00
Totale						
di cui, totale liquidato (compreso l'anticipo)				898.928,86		

6. PROSPETTIVA PLURIENNALE DI SPESA

Tabella 6.1 – Quadro pluriennale di spesa (Misura 410) - Anno 2013

Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
a - Spesa pubblica	0	0	949.897,68	2.075.309,92	1.591.398,35	3.508.888,36		8.125.494,29
b- Spesa privata	0	0	2.431.219,17	1.742.925,14	1.809.964,37	3.266.458,01		9.250.566,69
c- Spesa totale	0	0	3.381.116,85	3.818.235,06	3.401.362,72	6.775.346,37		17.376.060,98
d- Spesa pubblica approvata (PSL)	17.861,60	812.617,42	1.155.838,68	1.461.456,06	1.555.674,21	1.254.783,19	778.985,44	7.389.216,61
e- Spesa pubblica attivata (a/d; %)					25%	75%		109,06%

Come si evince dalla tabella sopra riportata gli obiettivi vincolanti di spesa assegnati ai GAL dall'Allegato E della DGR n. 199/2008 sono stati ampiamente realizzati; nell'annualità di riferimento siamo arrivati al 109,96% di avanzamento rispetto al totale della spesa pubblica di cui 100% relativi al totale importo assegnato al Gal come da PSL, addizionati della premialità ricevuta dal gal per il raggiungimento degli obiettivi di spesa, e 9,06% da avanzi ed economie riutilizzati e ribanditi dal Gal.

7. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

Tabella 7.1 – Riepilogo attività di informazione, comunicazione e animazione – Anno 2012

	Tipologia di iniziativa/evento	Descrizione	Obiettivi perseguiti ¹⁹	Target obiettivo ²³	Indicatori	Numero
1	Incontri ed eventi pubblici ²⁰	Presentazione bandi misura 311, 312, 313 (asiago)	a), b), c), d), m)	a), b), c), d)	Partecipanti n. 70	1
2	Incontri ed eventi pubblici	Presentazione Montagna Veneta 2020 (Asiago)	g), h)	b), c), d), e)	Partecipanti n. 40	1
3	informazione media	Il gazzettino	a),b),g), m)	a),b),c),d)	Interventi n. 2 Giornali/testate n. 1	1
5		Il Giornale di Vicenza	a),b),g), m)	a),b),c),d)	Interventi n. 3 Giornali/testate n. 1	1
		Il Giornale dell’altopiano	a),b),g), m)	a),b),c),d)	Interventi n. 9 Giornali/testate n. 1	1
		TvaVicenza	a),b),g), m)	a),b),c),d)	Interventi/passaggi n.4	1

¹⁹ Indicare gli obiettivi specifici perseguiti, con riferimento agli obiettivi specifici del Piano di Comunicazione del PSR, paragrafo 13.1.1-A e le categorie di utenti interessate, in relazione ai target definiti dal PSR (paragrafo 13.1.1-B).

²⁰ Incontri ed eventi organizzati dal GAL.

	Sportelli informativi	5 comunità montane e sportello gal	b), c), d), e)	a), b), c), d)	Punti informativi n. 5	1
					Interventi operati n.25	1
					Utenti contattati n.100	1
6	Sito Internet e servizi in rete	www.montagnavicentina.com	a),b),c),d),f),m)	a),b),c),d)	Siti Internet n. 1	1
					Sezioni/Pagine n. 20	1
					Aggiornamenti n 12	1
					Frequenza gg n.7930	1
					Accessi n.24.651	1
7	Bollettini e newsletter	Informagal	a),b),c),d),f),m)	a),b),d)	Bollettini/newsletter n. 5	1
					Utenti n. 1.000	1

Attraverso lo sportello informativo abbiamo coinvolto quotidianamente i soci che richiedevano tutte le informazioni relative alle misure azioni di loro interesse; sul sito internet sono state inserite tutte le notizie relative agli eventi, azioni di interesse collettivo; bimestralmente abbiamo informato i soci attraverso la pubblicazione cartaceo-informatica, delle notizie utili all'accesso ai finanziamenti. Annualmente riuniamo i soci in un incontro pubblico per la discussione dei risultati e l'individuazione di nuove strategie.

Per favorire il processo di consultazione è stato predisposto un questionario molto articolato, attraverso il quale gli operatori locali, pubblici e privati, sono stati coinvolti nella scelta delle priorità politiche e delle priorità di investimento ritenute - tra tutte quelle previste dalle nuove politiche e dai Fondi del QSC dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 -, le più importanti e strategiche per il futuro delle zone montane del Veneto. Successivamente è stato sottoscritto un "Protocollo di intesa" tra i vari stakeholders che, nel recepire i risultati della consultazione, ha definito alcune proposte da inoltrare alla Regione del Veneto.

8. APPROCCI INNOVATIVI

Nell'anno di riferimento non sono stati attuati approcci innovativi nell'ambito dell'azione del Gal in quanto interamente impegnati nelle attività ordinarie di realizzazione del PSL. Nelle annualità successive ci dedicheremo alla attuazione di servizi e metodi di interconnessione delle risorse umane, naturali e finanziarie del territorio cercando inoltre di coinvolgerlo nella fase decisionale ed attuativa.

9. COMPLEMENTARIETÀ, COERENZA E CONFORMITÀ

9.1 Complementarietà e coerenza

Il PSL del GAL "Montagna Vicentina", rappresenta lo strumento unico di programmazione delle attività proposte dal GAL, e risulta del tutto rispondente agli indirizzi stabili dal DSR, dagli OCS, dal PSN e dal PSR nonché complementare e coerente con le politiche strutturali, la politica dell'occupazione e la politica agricola comune (PAC). Sul piano operativo relativo alla complementarietà e coerenza il nostro Gal rispetto alle politiche strutturali e alla politica dell'occupazione e alla PAC ha attuato delle procedure di concertazione pubblico privata coinvolgendo il nostro territorio.

Il PSL del GAL “Montagna Vicentina” ha valorizzato a pieno la progettualità espressa nell’ambito degli strumenti di programmazione adottati dagli Enti locali tra cui in particolare le Comunità Montane e i Comuni.

9.2 Conformità

Si attesta la conformità dell’attività del GAL in materia di:

- ambiente
- concorrenza
- informazione e pubblicità
- trasparenza
- politica agricola comune
- pari opportunità
- affidamento di appalti pubblici di forniture e di servizi

10. PARITÀ TRA UOMINI E DONNE E NON DISCRIMINAZIONE

10.1 Parità tra uomini e donne

10.2 Non discriminazione

Coerentemente a quanto previsto dall’Art. 8 “*Parità tra uomini e donne e non discriminazione*” del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.IX.2005 ed in linea con il PSR 2007-2013, si evidenzia che il GAL Montagna Vicentina ha operato affinché le donne e gli uomini abbiano le stesse opportunità in tutti gli ambiti della vita comunitaria; nello specifico in ciascun bando pubblicato abbiamo dato una maggiore rilevanza ai soggetti giovani e donne attraverso un punteggio specifico nei criteri di selezione.

11. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

In sede di attuazione del PSL, il GAL “Montagna Vicentina” ha attuato un sistema di monitoraggio informatico, delle operazioni finanziate che ha consentito di verificare costantemente lo stato di avanzamento e la regolare attuazione del Programma e di misurare l’andamento, l’efficienza e l’efficacia delle singole Misure e quindi del Programma; da una prima analisi effettuata si evince che sono stati raggiunti e ampiamente superati gli obiettivi prefissati in sede di progettazione del PSL. I PSL successivi alla prima versione sono stati stampati ed archiviati in un fascicolo specifico. Le modifiche al PSL sono state inserite anche sul sito www.montagnavicentina.com; sono stati inseriti anche i PSL modificati ed aggiornati.

Nello specifico nel 2013 non sono state fatte modifiche al PSL in quanto con decreto 20/2013 della Regione Veneto i Gal che avevano raggiunto il 75% di avanzamento del PSL potevano variare il paragrafo 8 senza fare alcuna richiesta di variante.

12. AUTOVALUTAZIONE

Anche quest’anno abbiamo avuto, attraverso i soggetti beneficiari, degli incontri (*brainstorming*) con i responsabili di Agriconsulting durante i quali sono stati identificati tutti gli elementi che hanno caratterizzato il processo di attuazione dei PSL attraverso l’individuazione di una serie di indicatori di autovalutazione.

Asiago 29.04.2014

Timbro e Firma del legale rappresentante del GAL



ALLEGATI

1. Scheda Riepilogo modifiche PSL, secondo lo schema approvato dal Decreto n. 20 del 22.12.2011, aggiornata alle modifiche approvate dalla Regione entro il 31/12 dell'anno di riferimento (All.1).
2. Elenco soggetti aderenti al partenariato al 31/12 dell'anno di riferimento (All. 2).
3. Scheda "Focus sulla comunicazione Web" (All. 3).
4. Versioni del PSL approvate entro il 31.12 dell'anno di riferimento, in funzione della data della comunicazione dell'AdG di autorizzazione della correlata modifica, su supporto informatico, in formato .pdf e .word.

SCHEDA DI RIEPILOGO MODIFICHE PSL APPROVATO CON DGR 10/03/2009 N. 545 (Versione 1)								
Cap./ Parag r	Titolo	Versione 2 11/02/2010	Versione 3 07/05/2010	Versione 4 11/11/2010	Versione 5 16/08/2011	Versione 6 27/09/2011	Versione 7 26/11/2011	Versione 8 14/06/2012
5	Strategia di sviluppo locale							
5.1	Strategia e tema centrale (escluso quadro 5.1.1)		X	X	X			
5.2	Quadro degli interventi		X	X				
5.3	Operazioni a regia							
5.5	Modalità e criteri di attuazione	X			X	X	X	
6	Piano generale interventi di cooperazione – Misura 421	X						X
8	Programma finanziario (escluso quadro 8.2)		X	X	X	X	X	X
	(1) Data della comunicazione dell'AdG di autorizzazione della modifica; in ciascuna colonna barrare le caselle relative ai capitoli/paragrafi interessati dalla medesima modifica autorizzata.							

SCHEDA DI RIEPILOGO MODIFICHE PSL APPROVATO CON DGR 10/03/2009 N. 545 (Versione 1)								
Cap./ Parag r	Titolo	Versione 9 01/08/2012	Versione 10 04/12/2012					
5	Strategia di sviluppo locale							
5.1	Strategia e tema centrale (escluso quadro 5.1.1)							
5.2	Quadro degli interventi							
5.3	Operazioni a regia							
5.5	Modalità e criteri di attuazione	X						
6	Piano generale interventi di cooperazione – Misura 421							
8	Programma finanziario (escluso quadro 8.2)		X					
	(1) Data della comunicazione dell'AdG di autorizzazione della modifica; in ciascuna colonna barrare le caselle relative ai capitoli/paragrafi interessati dalla medesima modifica autorizzata.							

Elenco soggetti aderenti al partenariato al 31/12 dell'anno di riferimento

	Socio	Pubblico(#)/Privato	Data Adesione	Data Recesso
1	COMUNITA' MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	Pubblico	23.09.2002	
2	COMUNITA' MONTANA LEOGRA TIMONCHIO	Pubblico	23.09.2002	16.09.2009
3	COMUNITA' MONTANA DALL'ASTICO AL BRENTA	Pubblico	23.09.2002	
4	COMUNITA' MONTANA AGNO-CHIAMPO	Pubblico	23.09.2002	
5	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA	Pubblico	23.09.2002	
6	COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA	Pubblico	23.09.2002	
7	COLTIVATORI DIRETTI DI VICENZA	Privato	23.09.2002	
8	C.C.I.A.A. DI VICENZA	Pubblico	23.09.2002	
9	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA- FACOLTA' DI AGRARIA	Pubblico	23.09.2002	
10	VICENZA E' SCARL	Privato	23.09.2002	
11	CONSORZIO UNIVERSITARIO DI RICERCA APPLICATA	Privato		
12	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	Privato	23.09.2002	
13	A.S.C.O.M. DELLA PROVINCIA DI VICENZA	Privato	23.09.2002	
14	ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE COMMERCianti SCHIO	Privato	23.09.2002	
15	CONSORZIO TURISTICO ASIAGO 7 COMUNI	Privato	23.09.2002	
16	C.N.A. DI VICENZA	Privato	23.09.2002	
17	ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	Privato	11.11.2002	
18	PROVINCIA DI VICENZA	Pubblico	11.11.2002	
19	CAEM CONSORZIO ARTIGIANO ENERGIA & MULTIUTILITY	Privato	06.05.2008	
20	FONDAZIONE VILLA FABRIS	Privato	07.08.2008	
21	VICENZA E' CONVENTION AND VISITOR BUREAU	Privato	07/08/2008	27.06.2011
22	COMUNE DI GALLIO	Pubblico	19.05.2009	
23	COMUNE DI BREGANZE	Pubblico	19.05.2009	
24	COMUNE DI RECOARO TERME	Pubblico	16.06.2009	
25	COMUNE DI LUSIANA	Pubblico	16.06.2009	
26	COMUNE DI CALTRANO	Pubblico	01.09.2009	
27	COMUNE DI VALSTAGNA	Pubblico	24.11.2009	
28	COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE	Pubblico	01.09.2009	
29	COMUNE DI FOZA	Pubblico	07.09.2010	
30	COMUNE DI VALDASTICO	Pubblico	07.09.2010	
31	COMUNE DI ROANA	Pubblico	30.05.2011	
32	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA	Privato	25.03.2013	

(#)Dall'Elenco Amministrazioni pubbliche ISTAT di cui par. 5 dell'All. E Dgr 199/2008