



Montagna Vicentina

Società Cooperativa

C.F. e P. IVA 00946750247

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER PSR VENETO 2014 – 2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 23 di Reg. del 15.12.2021

OGGETTO: PSL F.A.R.E. Montagna del Gal Montagna Vicentina - Tipo intervento 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gal" – Progetto "Orto ritrovato" - DOMANDA DI AIUTO N. 4138000 presentata in data 19.12.2018 dal GAL Montagna Vicentina – Richiesta di proroga per la conclusione degli interventi.

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì 15 (quindici) del mese di Dicembre alle ore 18 presso Villa Fabris in Thiene

VI), in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

P	Dino Panozzo	(Coldiretti Vicenza)	Presidente
A	Carlo Bettanin	(Unione Montana Pasubio -Alto Vicentino)	Vicepresidente
P	Marco Sandonà	(Confartigianato Imprese Vicenza)	Consigliere
P	Cesare Azzolini	(Comune di Roana)	Consigliere
P	Zampieri Fabio	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e assunte le dichiarazioni dei componenti il Cda di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno. Funge da Segretario David Facchini

PREMESSE

Il Presidente comunica che l'emergenza pandemica ha fortemente ritardato e limitato l'attuazione dei progetti ed in particolare ha inciso su quelli che prevedevano una rete di soggetti coinvolti ed una molteplicità di azioni complementari fra loro. Nel caso del progetto "L'orto ritrovato" le attività che il Gal deve svolgere sono strettamente legate alla realizzazione degli interventi da parte del Comune di Roana ed inoltre prevedono la preparazione e realizzazione di momenti di informazione sui temi del progetto ed il coinvolgimento della popolazione residente (agricoltori custodi).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

CONSIDERATO CHE a causa delle restrizioni Covid vigenti nell'anno in corso, che di fatto hanno impedito l'espletamento delle attività comuni previste dai GAL partner del progetto "Orto Ritrovato", risulta impossibile rispettare la scadenza originale prevista del 31.12.2021 assolvendo a tutti gli impegni richiesti dal bando.

DATO ATTO che il GAL Alto Bellunese, partner e capofila del progetto, ha già presentato richiesta di proroga ad AVEPA;

RITENUTO necessario procedere con l'invio della documentazione entro la scadenza del 31.12.2021 per richiedere proroga al 31.12.2022;

ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013;


RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno "per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse" approvato con delibera del Cda n. 94 del 04.12.2017 e ratificato dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017;

DELIBERA

- 1) Di richiedere la proroga del progetto "Orto Ritrovato" domanda di aiuto n. 4138000 come da allegato A alla presente Deliberazione parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando il Presidente alla sua sottoscrizione;
- 2) Di trasmettere ad Avepa e all'Adg entro il 31.12.2021 la presente Deliberazione;
- 3) Di aver accertato il rispetto della DGR 1214/2015 che prevede che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013 ed il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno "per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse" approvato con delibera del Cda n. 94 del 04.12.2017 e ratificato dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017;
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione unitamente ai suoi allegati sul sito del GAL Montagna Vicentina alla sezione "Amministrazione Trasparente";

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dino Panozzo



IL SEGRETARIO
David Facchini

Prot. n. 302 /2021
Allegato A – Deliberazione CDA n.24 del 15.12.2021

AVEPA
SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE
DI VERONA E VICENZA - SEDE DI VICENZA
36100 Vicenza (VI) · via Quintino Sella 81/c
Invio esclusivo tramite PEC: sp.vi@cert.avepa.it

P.C.
Spett.le
REGIONE DEL VENETO
Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE)
adqfeasr@pec.regione.veneto.it

Asiago, 20 dicembre 2021

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – PSL F.A.R.E. Montagna del Gal Montagna Vicentina - Tipo intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gal” – Progetto “L’orto ritrovato” - DOMANDA DI AIUTO N. 4138000 presentata in data 19.12.2018 dal GAL Montagna Vicentina – Richiesta di proroga per la conclusione degli interventi.

Come è noto l'emergenza pandemica ha fortemente ritardato e limitato l'attuazione dei progetti ed in particolare ha inciso su quelli che prevedevano una rete di soggetti coinvolti e una molteplicità di azioni complementari fra loro. Nel caso del progetto “L’orto ritrovato” le attività che il Gal deve svolgere sono strettamente legate, oltre alla realizzazione degli interventi da parte del Comune di Roana, soprattutto alla preparazione e realizzazione di momenti di informazione sui temi del progetto e di coinvolgimento e partecipazione della popolazione residente (agricoltori custodi).

A causa delle restrizioni Covid tuttora vigenti, che di fatto hanno sostanzialmente impedito lo svolgersi di attività in presenza, non è stato finora possibile realizzare i sopracitati momenti di informazione sui temi del progetto e di coinvolgimento e la partecipazione della popolazione residente.

Inoltre, risultano difficoltose anche le attività di coordinamento tra partners, amplificate dalla presenza di un partner austriaco (RMO), e soprattutto risulta difficoltoso allineare le tempistiche delle attività da svolgere: lo stesso capofila GAL Alto Bellunese ha già richiesto una proroga collegata alla necessità di portare a termine gli interventi comuni con la stessa tempistica poichè risulta impossibile rispettare la scadenza prevista del 31.12.2021.

Le attività svolte al momento si riferiscono alla gestione e coordinamento del progetto mentre il nostro Comune attuatore, il Comune di Roana, ha terminato il suo intervento entro la scadenza prevista del 09/12/2021.

Per le motivazioni sopra esposte che determinano una causa di forza maggiore siamo quindi a chiedere la proroga al 31.12.2022 per la conclusione degli interventi.

Si allega Deliberazione n. 23 del nostro CDA del 15.12.2021

Distinti saluti

Il Presidente
Dino Panozzo



GAL Montagna Vicentina soc. coop.

Piazzale della Stazione, 1 - 36012 Asiago (VI) Italy - Tel. +39 0424 63424 - Fax +39 0424 464716 - C.F. e P.IVA: 00946750247
REA VI 293058 - info@montagnavicentina.com - info@pec.montagnavicentina.com - www.montagnavicentina.com

