

Montagna Vicentina
Società Cooperativa
C.F. e P. IVA 00946750247
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
PSR VENETO 2014 – 2020

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. **24** di Reg. del **15.12.2021**

OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020 – DGRV n. 1214 del 15/09/2015 ss.mm.ii. - Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader PSL 2014-2020 F.a.r.e. Montagna” Intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL “Progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto Rurale” Modifica termini realizzazione progetto. Richiesta di riconoscimento di causa di forza maggiore – **DOMANDA DI CONTRIBUTO N. 4139955**

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì 15 (quindici) del mese di Dicembre alle ore 18 presso Villa Fabris in Thiene

VI), in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

P	Dino Panozzo	(Coldiretti Vicenza)	Presidente
A	Carlo Bettanin	(Unione Montana Pasubio -Alto Vicentino)	Vicepresidente
P	Marco Sandonà	(Confartigianato Imprese Vicenza)	Consigliere
P	Cesare Azzolini	(Comune di Roana)	Consigliere
P	Zampieri Fabio	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e assunte le dichiarazioni dei componenti il Cda di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno. Funge da Segretario David Facchini

PREMESSE

Il Presidente comunica che come noto l'emergenza pandemica ha fortemente ritardato e limitato l'attuazione dei progetti e in particolare ha inciso su quelli che prevedevano una rete di soggetti coinvolti e una molteplicità di azioni complementari fra loro. Anche il progetto di cooperazione di cui in oggetto causa emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2 ha visto l'impossibilità di portare a termine nei tempi previsti, del 31/12/2021 gli impegni presi con la sottoscrizione del relativo Accordo di Cooperazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

CONSIDERATO

che la data di conclusione delle operazioni del TI 19.3.1 prevista nella comunicazione di ammissibilità e finanziabilità (rif. Decreto n. 572 del 27/02/2019) era antecedente al verificarsi della pandemia epidemiologica da SARS-Cov-2 e che

per il completo raggiungimento degli obiettivi previsti tutte le operazioni del progetto programmate da ciascun partner dovranno essere compiute;

che la realizzazione del docufilm è stata portata a compimento con ritardo rispetto alle tempistiche previste dal capitolato, da ricondurre in parte alle difficoltà nelle riprese dettate dalle disposizioni di contenimento del Covid-19;

che il trend di aggravamento della situazione di emergenza sanitaria così come largamente dimostrato dai dati ministeriali degli ultimi due mesi impedisce una precisa programmazione dei tempi delle attività di distribuzione e informazione del docufilm ancora da realizzare a cura del RTI Draka Production s.r.l. ed HGV Italia srl nell'ambito delle attività comuni del progetto;

che per quanto riguarda le attività di promozione locale, gestite autonomamente da ciascun partner, le stesse dovranno essere coordinate all'attività di distribuzione del docufilm; inoltre la relazione di progetto, da allegare alla domanda di saldo del TI 19.3.1, prevede la descrizione dei risultati ottenuti e che tali risultati, con la relativa realizzazione dell'"output finale", sono strettamente collegati alla conclusione dell'azione comune;

DATO ATTO che la richiesta viene effettuata da tutti i GAL partners compresa il VEGAL capofila e che risulta necessario procedere con l'invio della documentazione per richiedere proroga entro la scadenza del 31/12/2021;

ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013;

RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno "per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse" approvato con delibera del Cda n. 94 del 04.12.2017 e ratificato dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017;


DELIBERA

- 1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di richiedere la proroga del termine di realizzazione del progetto di cooperazione interterritoriale Veneto Rurale – TI 19.3.1 tipo di intervento 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL" del PSL del GAL Montagna Vicentina 2014/2020, portandolo al 31.01.2023, Domanda di Contributo N. 4139955;
- 3) di approvare, conseguentemente a quanto disposto al punto 4), l'appendice integrativa posta in Allegato 1 alla presente, che modifica la durata dell'accordo di cooperazione sottoscritto, portandola al 31/01/2023, dando mandato al Presidente di sottoscriverla;
- 4) di approvare, conseguentemente a quanto disposto al punto 4), il testo aggiornato del fascicolo di progetto del progetto di cooperazione interterritoriale Veneto Rurale – TI 19.3.1 del PSL del GAL Montagna Vicentina 2014/2020, che viene posto in Allegato 2 alla presente deliberazione;
- 5) di dare comunicazione ad Avepa e all'AdG del PSR Veneto 2014/2020, di quanto disposto con il presente atto unitamente a copia del medesimo, per le conseguenti valutazioni in merito, entro il 31.12.2021.
- 6) Di aver accertato il rispetto della DGR 1214/2015 che prevede che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013 e ed il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno "per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse" approvato con delibera del Cda n. 94 del 04.12.2017 e ratificato dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017;
- 7) Di pubblicare la presente deliberazione unitamente ai suoi allegati sul sito del GAL Montagna Vicentina alla sezione "Amministrazione Trasparente";

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dino Panozzo



IL SEGRETARIO

David Facchini



Asiago lì, 20.12.2021

Prot. n. 303/2021
Via pec

Spett.le

**Regione del Veneto
Direzione AdG FEASR Bonifica e
Irrigazione**

Via Torino, 110
30172 Mestre (VE)

AVEPA Sede Centrale

Via Niccolò Tommaseo, 67
35131 Padova (PD)

AVEPA

Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di
Verona e Vicenza Sede di Vicenza
via Quintino Sella, n. 81/C
36100 Vicenza (VI)

Oggetto: PSR per il Veneto 2014/2020 – DGRV n. 1214 del 15/09/2015 ss.mm.ii.
Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader PSL 2014-2020 F.a.r.e. Montagna"
Intervento 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del GAL- "Progetto di cooperazione interterritoriale "Veneto Rurale"
Modifica termini realizzazione progetto.
DOMANDA DI CONTRIBUTO N. 4139955
Richiesta di riconoscimento di causa di forza maggiore

Con la presente siamo a richiedere il riconoscimento quale causa di forza maggiore, l'emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, che ha determinato l'impossibilità di portare a termine nei tempi previsti, del 31/12/2021, il progetto di cooperazione "Veneto Rurale" di cui in oggetto la cui finanziabilità è stata disposta con decreto Avepa n. n. 563 del 27.02.2019 riferito alla domanda di contributo n.4139955 del 27.12.2018 e quindi di rispettare gli impegni presi con la sottoscrizione del relativo Accordo di Cooperazione. Per quanto riguarda le attività previste, risulta conclusa la produzione del docufilm mentre rimangono ancora da svolgere le attività di distribuzione ed informazione.

A tal fine si allega la deliberazione n. 24 del Consiglio di Amministrazione del 15/12/2021 che adduce alle sopra citate motivazioni, chiedendo l'allungamento dei tempi di conclusione del progetto al 31/01/2023.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente
Dino Panozzo



GAL Montagna Vicentina soc. coop.

Piazzale della Stazione, 1 - 36012 Asiago (VI) Italy - Tel. +39 0424 63424 - Fax +39 0424 464716 - C.F. e P.IVA: 00946750247
REA VI 293058 - info@montagnavicentina.com - info@pec.montagnavicentina.com - www.montagnavicentina.com

