




FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

MISURA 19
SVILUPPO LOCALE LEADER

Il PSL del
GAL Montagna Vicentina
Stato di avanzamento al 31.12.2019

GAL
Montagna Vicentina

<https://www.montagnavicentina.com/>



NOTA METODOLOGICA

Il presente documento sintetizza in un quadro d'insieme i **dati più rilevanti** al **31.12.2019** che riguardano l'attuazione della strategia del **Programma di Sviluppo Locale (PSL) FILIERE ED IDENTITA' RURALE – ELEMENTI DI CRESCITA DELLA DESTINAZIONE MONTAGNA VICENTINA** del GAL Montagna Vicentina, approvato dalla Regione Veneto con la DGR n. 1547/2016.

Ai fini della **descrizione** e dell'**analisi dello "stato di avanzamento"** dell'attuazione del PSL il GAL approva ogni anno entro il 28.02 un **Rapporto annuale**, pubblicato online nel proprio sito istituzionale.

RAPPORTO ANNUALE PER LE ATTIVITÀ 2019:

<https://www.montagnavicentina.com/amm-trasparente/rapporti-annuali/>

Questa attività di monitoraggio permette di verificare se la **logica d'intervento della strategia** di sviluppo locale stia producendo i risultati attesi. L'attuazione della strategia consiste infatti nel trasformare gli **input**, cioè tutte le attività svolte e in particolare i bandi di finanziamento, negli **output** necessari a raggiungere gli **obiettivi generali e specifici** prefissati durante il **processo partecipativo** di programmazione.

I **dati** riportati nel presente documento hanno come **fonte** il sistema informativo del Programma di Sviluppo Rurale (DWH-estrazione dati: 20 febbraio 2020). I dati relativi all'attuazione dei **Progetti chiave** e delle **operazioni a regia** hanno come fonte i Rapporti annuali dei GAL.

Il dato relativo agli aiuti concessi netti fanno riferimento all'aiuto concesso al netto di revoche.


Per saperne di più sullo Sviluppo locale Leader nel PSR Veneto:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-locale-leader>

[Sviluppo locale Leader-Glossario](#)

[I Numeri LEADER in Veneto](#)

LA STRUTTURA DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE




1 - GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA

✓ *Quadro 4.2.3 del PSL – Paragrafo 4 del Rapporto annuale*

Il PSL **FILIERE ED IDENTITA' RURALE – ELEMENTI DI CRESCITA DELLA DESTINAZIONE MONTAGNA VICENTINA** elaborato dal GAL con **metodo partecipativo** si focalizza su 3 macroaree di intervento (**ambiti di interesse**) alle quali viene finalizzata la strategia, sulla base dell'analisi svolta e dei **fabbisogni** prioritari a cui intende dare risposta.

Ciascun **ambito di interesse (obiettivo generale)** è contestualizzato attraverso un set di **parole-chiave** ed è articolato in **obiettivi specifici**, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi generali.

A ogni obiettivo generale e specifico sono associati uno o più **indicatori** (con relativi valori **target**) – v. APPENDICE.



1.1 - LA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL PSL

☑ **Quadro 7.1.1 del PSL**

Le risorse assegnate dalla DGR n. 1547/2016 a sostegno del PSL, in conformità all'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013 sono articolate in **tre sottomisure (SM)**: 19.2, 19.3 e 19.4 (Dotazione finanziaria PSL).

In conseguenza della verifica degli obiettivi di spesa intermedi previsti dal bando (DGR n. 1214/2015), tali risorse sono state confermate e integrate con l'assegnazione di una quota premiale dalla DGR 162/2019 e dal Decreto 58/2019 (Dotazione finanziaria confermata del PSL).

Le **sottomisure**:

19.2 (Sostegno all'attuazione delle **azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo**)


19.3 (Sostegno alla preparazione e realizzazione delle **attività di cooperazione del GAL**)

rappresentano la dotazione finanziaria a supporto dell'**attuazione della strategia di sviluppo locale**.

La **sottomisura 19.4** sostiene le attività di **gestione del GAL e l'animazione territoriale**.

La dotazione finanziaria del PSL

8.124.646,54 €



La dotazione finanziaria confermata del PSL

8.194.646,54 €



2 - IL PIANO DI AZIONE DELLA STRATEGIA

☑ **Quadro 5.1.2 del PSL – Paragrafo 5 del Rapporto annuale**


Il PSL prevede un **piano di azione**, cioè un insieme di strumenti operativi (**tipi di intervento**) che **permettono di tradurre gli obiettivi della strategia in azioni concrete**, identificando una **pluralità di investimenti** ammissibili al cofinanziamento. L'attivazione dei tipi di intervento previsti dal piano di azione avviene attraverso **bandi pubblici, bandi a regia, bandi a gestione diretta GAL**, che selezionano e finanziano i beneficiari.

Cod.	Denominazione Tipi di Intervento (TI)
1.2.1	Azioni di informazione e di dimostrazione
4.2.1.	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
6.4.1	Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
6.4.2	Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali
7.5.1	Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali
7.6.1	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale
19.2.1.x*	Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali
16.1.1	Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
16.2.1	Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
16.4.1	Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
16.9.1	Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche

*Il tipo di intervento 19.2.1.x è stato programmato nel PSL con l'Atto integrativo speciale presentato entro il 15 maggio 2018 e approvato con la DGR n.1220 del 14 agosto 2018.

Le risorse programmate inizialmente (dgr 1547/2016) per i tipi di intervento nella Sottomisura 19.2

7.054.148,70 €



2.1 - L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALLA STRATEGIA (SM 19.2)


Bandi pubblicati

33 bandi pubblicati

26 bandi pubblici

7 bandi a regia


bandi pubblicati per tipo di intervento (n.)



Domande di aiuto finanziate

96 domande di aiuto finanziate

domande finanziate per tipo di intervento (n.)




Aiuti concessi e liquidati

7.054.148,70 €
risorse programmate

6.703.269 €
aiuti concessi

6.535.146 €
aiuti concessi netti

1.476.249 €
risorse liquidate



2.2 - I PROGETTI CHIAVE

☑ *Quadro 5.2.3 del PSL – Paragrafo 5 del Rapporto annuale*

Una **novità** dello Sviluppo locale Leader in Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020 è la possibilità di attuare le strategie anche attraverso **Progetti chiave (PC)**, al fine di assicurare il massimo **effetto di concentrazione ed integrazione** degli interventi e di promuovere un'efficace **interazione tra soggetti pubblici e privati**. L'appartenenza ad un progetto locale condiviso può infatti indurre tutti i soggetti del territorio a potenziare i loro investimenti.

Ogni **Progetto chiave** prevede infatti l'attivazione contestuale di almeno 2 tipi di intervento, che assicurino l'adesione di soggetti beneficiari pubblici e privati e convergano verso un **obiettivo comune di sviluppo** del territorio attraverso un **approccio progettuale e attuativo integrato**.


I progetti chiave sono programmati e finanziati nell'ambito della **sottomisura 19.2** (*Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo*).

Aiuti concessi attuazione strategia (euro)

Attuazione della strategia

6.535.146 €
risorse concesse SM 19.2


4 progetti chiave (PC)
programmati



stato di avanzamento PC 1

PC1 Paesaggi per emozionare e slow devolution

TI attivati:
2 bandi pubblici
(TI 6.4.2 e 7.5.1)
1 bando a regia
(TI 7.5.1)



stato di avanzamento PC 2


PC2

Percorso Energia E-Bike Tours: attraverso le alti valli dell'Agno Chiampo e sulle Piccole Dolomiti

TI attivati:

5 bandi pubblici
(TI 1.2.1, 6.4.2, 7.5.1 e 7.6.1)

2 bando a regia
(TI 7.5.1, 19.2.1.x)



stato di avanzamento PC 3


PC3

Acqua Ferro e Fuoco

TI attivati:

6 bandi pubblici
(TI 1.2.1, 6.4.2, 7.5.1, 7.6.1 e 16.9.1)

2 bando a regia
(TI 7.5.1, 19.2.1.x)



stato di avanzamento PC 4


PC4

Passaporto ambientale

TI attivati:

1 bando pubblico
(TI 1.2.1)

2 bandi a regia
(TI 16.2.1)



2.3 - LE OPERAZIONI A REGIA

☑ **Quadro 5.2.5 del PSL – Paragrafo 5 del Rapporto annuale**

Le operazioni a regia sono progetti caratterizzati da una finalità a **ricaduta pubblica e integrata**, realizzati da soggetti beneficiari di **natura pubblica** (Comuni, Enti parco, Unioni montane, ...), selezionati a seguito della raccolta di manifestazioni di interesse.

Alla luce di tali caratteristiche sono attivabili **solo all'interno di progettualità integrate**, quali i **Progetti chiave** (SM 19.2) e i **Progetti di cooperazione** (SM 19.3).

Attraverso le operazioni a regia possono essere realizzati, ad esempio, **investimenti** che riguardano:

infrastrutture e informazione per lo sviluppo del **turismo sostenibile** nelle aree rurali (**TI 7.5.1**);

il recupero e la riqualificazione del **patrimonio architettonico** dei villaggi e del paesaggio rurale (**TI 7.6.1**);

la costituzione e gestione dei **gruppi operativi** del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (**TI 16.1.1**);

la realizzazione di **progetti pilota** e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (**TI 16.2.1**).


stato di avanzamento operazioni a regia PC 1

PC1

Paesaggi per emozionare e slow devolution

1 operazione finanziata

188.731,96 €
concessi




PC2

Percorso Energia E-Bike Tours: attraverso le alti valli dell'Agno Chiampo e sulle Piccole Dolomiti

2 operazioni finanziate


199.200 €
concessi

stato di avanzamento operazioni a regia PC 2




stato di avanzamento operazioni a regia PC 3

PC3
Acqua Ferro e Fuoco
3 operazioni finanziate
186.162 €
concessi



Stato di avanzamento operazioni a regia PC4

PC4
Passaporto ambientale
1 operazione finanziata
325.000,00 €
concessi



3 - I PROGETTI DI COOPERAZIONE

[Quadro 6.2 del PSL]

La strategia di sviluppo locale comprende l'attivazione di progetti di **cooperazione interterritoriale** (con altri territori ubicati in Italia) e **transnazionale** (con territori ubicati in altri Stati membri o in paesi terzi).

I progetti di cooperazione sono programmati e finanziati nell'ambito della **sottomisura 19.3** (*Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL*).

I progetti di cooperazione sono selezionati dal GAL coerentemente con i fabbisogni, gli ambiti di interesse e gli obiettivi della strategia medesima.


Ogni progetto di cooperazione Leader prevede un'**azione attuativa comune**, cioè l'insieme delle attività concrete e delle operazioni che verranno finanziate attraverso l'attivazione di bandi riferiti ai tipi di intervento programmati dal PSL.

I progetti di cooperazione selezionati e finanziati

200.000 €

1 progetto di cooperazione transnazionale (CT)


1 progetto di cooperazione interterritoriale (CI)



I singoli progetti di cooperazione sono stati oggetto di un'apposita domanda di aiuto presentata entro il **31.12.2018** e istruita nei 60 giorni successivi.


Progetto Veneto rurale

TI attivati:
1 bando a gestione diretta
(TI 19.2.1.x)



Progetto L'orto ritrovato

TI programmati:
1 bando a regia
(TI 7.5.1)





Autorità di Gestione e organismo responsabile dell'informazione:
Direzione AdG Feasr e foreste
Regione del Veneto

Per informazioni:
Unità Organizzativa Programmazione sviluppo rurale
Walter Signora
Nicoletta Gusella

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-locale-leader>

<https://psrveneto.it/psr-2014-2020/sviluppo-locale-leader/>

APPENDICE

Cod. AI	DESCRIZIONE AI (Ambito di Interesse)	Cod. OS	DESCRIZIONE OS (Obiettivo Specifico)	INDICATORE	TARGET
AI.02	TURISMO SOSTENIBILE	3.1	Favorire diversificazione creazione e sviluppo piccole imprese in ambito turistico	N° aziende beneficiarie	10 (di cui 5 nel settore turistico ricettivo)
				Totale investimenti attivati	€ 1.045.000
		3.2	Valorizzare in modo sostenibile patrimonio naturale e culturale ai fini dello sviluppo economico del settore turistico	Numero di operazioni beneficiarie del sostegno per investimenti di fruizione pubblica nel settore turistico ricettivo (7.5)	8
				Totale investimenti attivati	€ 2.400.148
		3.3	Creazione sinergie multi settore e promozione 'sistema turistico'	Numero partecipanti ad eventi dimostrativi ed informativi	100
				N° aziende beneficiarie	5
				Numero di operazioni beneficiarie del sostegno per investimenti di fruizione pubblica nel settore turistico ricettivo	5

Cod. AI	DESCRIZIONE AI (Ambito di Interesse)	Cod. OS	DESCRIZIONE OS (Obiettivo Specifico)	INDICATORE	TARGET
AI.03	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI	2.1	Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale e della sua fruibilità	Numero di operazioni beneficiarie del sostegno per il recupero e la riqualificazione del patrimonio architettonico (7.6.1)	3
AI.07	SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI	1.1	Sostenere investimenti delle imprese in aree rurali atti a migliorare l'efficienza, ridurre i costi, e migliorare le prestazioni economiche, ridurre l'impatto ambientale	N° aziende beneficiarie	25
				Totale investimenti attivati	€ 2.400.000
		1.2	Sostegno alle filiere corte nel settore agroalimentare e l'aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli	N° di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera	15